# 2023년 제3차 선도 산림경영단지 운영협의회 요약서

■ 개최일시: 2023. 07. 06. ~ 07. 07.
■ 정　　원 : 11명
■ 출석인원 : 11명
■ 부의안건
□ 의안 제1호 2023년 선도 산림경영단지 사업계획 변경 승인(안)

(단위:천원)

| 항 목 | | 당초(A) | | 변경(B) | | 차액 (B-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 사업량 | 사업비(천원) | 사업량 | 사업비(천원) | |
| 사업관리비 | 인건비 | | 86,169 | | 86,169 | - |
| | 여비교통비 | | 4,780 | | 4,780 | - |
| | 소모품비 | | 1,500 | | 1,500 | - |
| | 도서인쇄비 | | 1,000 | | 1,000 | - |
| | 통신비 | | 304 | | 304 | - |
| | 수선비 | | 1,000 | | 650 | △350 |
| | 임차료 | | 12,738 | | 12,254 | △484 |
| | 차량비 | | 3,586 | | 3,586 | - |
| | 등기소송비 | | 120 | | 120 | - |
| | 지급수수료 | | 20 | | 20 | - |
| | 회의비 | | 5,100 | | 5,100 | - |
| | 일반관리비 | | 6,978 | | 6,928 | △50 |
| | 소 계 | | 123,295 | | 123,295 | △884 |
| 외주사업비 | 설계용역비 | | 16,382 | | 21,428 | 5,046 |
| | 감리용역비 | | - | | 6,000 | 6,000 |
| | 전문가위탁비 | | 3,300 | | 3,300 | - |
| | 조림지가꾸기(1차) | - | - | - | - | - |
| | 소 계 | | 19,682 | | 30,728 | - |
| 직접사업비 | 간선임도신설사업 | 0.64㎞ | 270,000 | 0.70㎞ | 273,247 | 3,247 |
| | 봄철 조림(경제수) | 15.4ha | 124,145 | 15.4ha | 124,145 | - |
| | 가을철 조림(경제수) | 7.5ha | 80,608 | 7.5ha | 80,608 | - |
| | 특화임산물 단지조성 | - | - | - | - | - |
| | 조림지가꾸기 | 82.1ha | 140,048 | 82.1ha | 126,639 | △13,409 |
| | 소 계 | | 614,801 | | 604,639 | - |
| 위탁사업비 합계 | | | 757,778 | | 757,778 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지자체 | 감리용역비 | | 20,000 | | 20,000 | - |
| | 소계 | | 20,000 | | 20,000 | - |
| 지자체예산 합계 | | | 20,000 | | 20,000 | - |
| 총 계 | | | 777,780 | | 777,780 | - |

◆ 사업관리비 부문

- **수선비 :** 23년 선도산림경영단지 홈페이지 유지보수비가 확정되었기 예산변경하고자 원안 의결됨.
- **임차료 :** 금년도 PC 임대기간(1~12월→4~12월) 변경 및 복사기 임대계약 만료(2023.07.22.)로 인해 신규로 계약하고자 예산변경하고자 원안 의결됨.
- **일반관리비 :** 사업관리비 변경에 따라 일반관리비 예산변경되었음.

◆ 외주사업비 부문

- **설계용역비 :** 가을철조림사업 추진을 위해 예산변경하고자 원안 의결됨.
- **감리용역비 :** 지자체 감리용역비 소진으로 인해 임도사업 및 가을철 조림사업 추진을 위해 예산변경하고자 원안 의결됨.

◆ 직접사업비 부문

- **간선임도신설사업 :** 임도노선변경에 따른 설계가 완료되었기 사업량 및 예산을 변경하고자 원안 의결됨.
- **조림지가꾸기사업 :** 사업 완료에 따라 정산금액으로 예산변경하고자 함.

- 2023.07.07. 원안 의결.