2023년 제4차 선도 산림경영단지 운영협의회 요약서

■ 개최일시: 2023. 09. 20.
■ 정　　원 : 11명
■ 출석인원 : 11명
■ 부의안건
□ 의안 제1호 2023년 선도 산림경영단지 사업계획 변경 승인(안)

(단위:천원)

항 목		당초(A)		변경(B)		차액
		사업량	사업비(천원)	사업량	사업비(천원)	(B-A)
사업관리비	인건비		86,169		86,169	-
	여비교통비		4,780		2,500	△2,280
	소모품비		1,500		1,500	-
	도서인쇄비		1,000		500	△500
	통신비		304		120	△184
	수선비		650		-	△650
	임차료		12,254		11,803	△451
	차량비		3,586		3,000	△586
	등기소송비		120		20	△100
	지급수수료		20		10	△10
	회의비		5,100		5,100	-
	일반관리비		6,928		6,643	△285
	소 계		122,411		117,365	△5,046
외주사업비	설계용역비		21,428		32,900	11,472
	감리용역비		6,000		5,150	△850
	전문가위탁비		3,300		5,545	2,245
	조림지가꾸기(1차)	-	-	-	-	-
	소 계		30,728		43,595	12,8867
직접사업비	간선임도신설사업	0.70㎞	273,247	0.70㎞	262,115	△11,132
	봄철 조림(경제수)	15.4ha	124,145	15.4ha	124,145	-
	가을철 조림(경제수)	7.5ha	80,608	8.5ha	83,919	3,311
	특화임산물단지조성	-	-	-	-	-
	조림지가꾸기	82.1ha	126,639	82.1ha	126,639	-
	소 계		604,639		596,818	△7,821
위탁사업비 합계			757,778		757,778	-

지자체	감리용역비		20,000		20,000	-
	소계		20,000		20,000	-
지자체예산 합계			20,000		20,000	-
총 계			777,778		777,778	-

◆ 사업관리비 부문

- **여비교통비, 도서인쇄비, 통신비, 치량비, 등기소송비, 지급수수료 :** 23년도 선도산림경영단지 사업비 잔액을 최소화하고자 금년도 지출금액을 산출하여 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **수선비 :** 선도산림경영단지 홈페이지 유지관리비 지출계정을 외주사업비(전문가위탁비)로 변경하고자 원안 의결됨.
- **임차료 :** 선도단지 및 관리업무대행 운영실태 수시점검 지적사항에 따라 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **일반관리비 :** 사업관리비 변경에 따라 일반관리비 예산 변경되었음.

◆ 외주사업비 부문

- **설계용역비 :** 차년도 임도설계를 위해 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **감리용역비 :** 23년 임도 감리용역 계약체결에 따라 계약금액으로 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **전문가위탁비 :** 수선비로 편성했던 홈페이지 유지관리비를 전문가위탁비로 변경하고자 하고, 선도단지 홈페이지 개편용역 계약체결에 따라 용역비 지출을 위해 예산 변경하고자 원안 의결됨.

◆ 직접사업비 부문

- **간선임도신설사업 :** 임도 설계검토 결과를 반영한 설계금액으로 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **가을철 조림사업 :** 23년 선도산림경영단지 예산잔액을 최소화하고자 사업잔액을 가을철 조림사업으로 편성하고자 원안 의결됨.

- 2023.09.20. 원안 의결.