본 문서는 산림조합 자산입니다. 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.
20120073 / 2023-09-20 16:46:38

산림의 미래가치 창조로 신뢰받는
SJ 산림조합

선도 산림경영단지 조성사업
제15회 운영협의회

2023. 09. 25.

의 성 군

SJ 의성군산림조합

본 문서는 산림조합 자산입니다 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

회 의 순 서

□ 개 회

□ 국 민 의 례

□ 회 장 인 사

□ 조 합 장 인 사

□ 부 의 사 항

○ 의안 제1호 : 2023년도 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안)

○ 의안 제2호 : 용역업체 선정(안)

본 문서는 산림조합 자산입니다 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

❑ 의안 제1호

2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안)

2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ 조정사유

사업비 집행시 절감한 예산과 미집행된 예산의 항목별 조정을 통한 예산 집행 효율을 높이고자 함.

선도산림경영단지 조성사업 예산편성 및 기본계획 작성요령(일부개정)에 직접사업의 실행예산은 설계금액의 88%이내에서 편성하여 집행하여야 함에 따라 예산 내에서 직접사업을 효율적으로 추진하고자 함.

붙 임 : 2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안) 1부.

2023. 09. 25.

선도산림경영단지 운영협의회장

본 문서는 산림조합 자산입니다. 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

2023년 선도산림경영단지 사업비 변경(안)

○예산편성 및 내역(변경)

(단위 : 천원)

항 목	단위	수 량	단 가	최초예산승인	변경예산(1차)
1. 사업관리비				166,730	164,037
1.1. 인건비(A)				131,496	133,303
-직접인건비(경영팀장)	인	1	63,944	63,944	65,138
-직접인건비(사업담당)	인	1	51,000	51,000	52,000
-간접인건비		직노×요율	13.80%	16,552	16,165
1.2. 사업관리경비(B)				25,796	21,449
(1) 여비교통비				6,000	3,900
- 현장조사여비(팀장)	일	300	10	3,000	2,200
- 현장조사여비(담당)	일	150	20	3,000	1,700
(2) 차량비				12,396	11,824
-렌트비	월	12	777	9,324	9,324
-유류대	월	12	40L*4회/월	3,072	2,500
(3) 소모품비	식	1	500	500	-
(4) 교육훈련비	식	1	300	300	-
(5) 도서인쇄비				200	-
-각종설명회자료	식	1	100	100	-
-도서구매 및 제본비	식	1	100	100	-
(6) 수선비	식	1	3,500	3,500	3,290
(7) 회의비				2,700	2,400
-운영협의회 등	회	3	900	2,700	2,400
(8) 기타				200	35
-통신비	식	1	100	100	35
-증명서 발급비	식	1	100	100	-
1.3. 일반관리비(C)		(A + B)	6.00%	9,438	9,285
1.4. 부가가치세(D)		(A+B+C)	0%	-	-
2. 외주 사업비				192,671	184,503
2.1. 세부설계용역비	식	1	28,271	28,271	28,301
2.2. 전문가위탁비	식	1	4,400	4,400	4,400
2.3. 산림사업비(조림사업)	식	1	160,000	160,000	150,207
2.4. 홈페이지 개편	식	1	-	-	1,595
3. 직접사업비				402,380	413,241
3.1. 기반시설조성사업	식	1	266,300	266,300	281,764
3.2. 조림(보식)사업	식	1	52,000	52,000	52,038
3.3. 숲가꾸기사업	식	1	84,080	84,080	79,439
통합사업비 계				761,781	761,781

본 문서는 산림조합 자산입니다. 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

2023년 선도산림경영단지 사업 변경(안)

○ 직접사업비 / 기반시설조성사업(작업임도)

당 초		
사업량	설계 금액	실행 금액(86%)
1.02km	311,000천원	266,300천원

변 경		
사업량	설계(변경) 금액	실행 금액(87%)
1.02km	322,450천원	281,764천원

○ 사업비변경 주요내용

공구별	공종별	규 격	단위	수 량			변 경 사 유
				당초	변경	증감	
2023년 선도산림경영단지 작업임도사업	돌기슭막이	H=1.5m	m	-	9	9	성토 사면의 성토량이 많고 구조물 유입부 및 유출부 토사유출의 피해 예방하기 위해 수량을 조정하고자 함.
		H=2.0m	m	37	43	6	
		H=3.0m	m	29	36	7	
	콘크리트포장	T=20cm	m2	980	433	▲547	종단구배가 완하여 감하여 시공하고자 함.
	혼합석부설	T=7cm	m2	728	3,130	2,402	지형여건상 종단구배가 완하여 콘크리트 포장구간을 혼합석으로 수량을 조정하여 시공하고자 함.
	돌붙임	L3=45cm	m2	86	138	52	구조물의 보호와 바닥 세굴방지를 위해 집수정 유출부 수량을 조정하여 시공하고자 함.
	관공	∅1000m/m	m	26	24	▲2	NO.22+18 지점의 유수의 원활한 흐름을 위해 수량을 조정하여 시공하고자 함.
	펑떼붙임		m	85	220	135	구조물 증감 및 절성토사면, 노견의 피복을 위해 수량을 조정하여 시공하고자 함.
	씨뿌리기		m2	1,534	3,066	1,532	

본 문서는 산림조합 자산입니다. 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

○ 외주사업비 / 홈페이지 개편 용역

풍요로운 산림 100년 전문임업금융 100조

산림조합중앙회

푸른장터 www.sanrim.com

수 신 수신자참조
(경유)
제 목 선도 산림경영단지 홈페이지 개편 용역 계약체결 알림

1. 관련문서 : 회원지원부-3046(2023.07.31.)호.

2.「선도 산림경영단지 홈페이지 개편 용역」 계약이 아래와 같이 체결되어 알려드리니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 선도 산림경영단지 홈페이지 개편 용역
나. 계약업체 : ㈜나무씨엔에스
다. 계약금액 : 금33,495,000원(1,595,000원/21개 단지)
* 21년 선정단지 제외 : 횡성, 음성, 장수
라. 계약기간 : 2023. 8. 2. ~ 2023. 11. 29.
마. 계약방법 : 계약예규 제38조(수의계약)
바. 예산과목 : 선도 단지별 선도사업비(외주사업비)

붙임 1. 관련문서 1부.
2. 용역표준계약서 1부. 끝.

산림조합중앙회사업대표이사

수신자 선도 산림경영단지 운영 조합

★과장	김정문	사유림경영지원팀장	김병무	부장	08/16 김양집

협조자

시행 회원지원부-3226 (2023. 8. 16.) 접수 의성군산림조합-2118 (2023. 8. 17.)

우 05601 서울특별시 송파구 석촌호수로 166 / www.nfcf.or.kr
전화 02-3434-7209 /전송 02-3434-7219 / kjm30@nfcf.or.kr / 공개

산주와 조합원이 행복할 때까지 SJ산림조합이 늘 함께 하겠습니다.

❑ 의안 제2호

용역업체 선정(안)

용역업체 선정(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ 용역발주 대상 사업 (전문가위탁비-사업비정산)

■ 선도산림경영단지 조성사업비에 대해 매년 정산검토를 받아야 함.

■ 용역비

구 분	용 역 비
사업비정산 용역	4,400,000원

■ 업체명

법 인 명	구 분	금 액
신한회계법인	**사업비정산 용역**	**4,400,000원**
한울회계법인	사업비정산 용역	5,500,000원

2023. 09. 25.

선도산림경영단지 운영협의회장

본 문서는 산림조합 자산입니다. 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

新 韓 會 計 法 人

Member firm of
RSM International
서울特別市 永登浦區 國事堂大路 8
(삼환까뮤빌딩8層)

代表電話 : 782-9940
F A X : 782-9941

문서번호 : SH-20230919001

발신일자 : 2023. 09. 19.

수 신 : 의성군산림조합장

참 조 :

제 목 : 2023 회계연도 산림조합 선도 산림경영단지 정산검토 보수에 대한 견적

1. 귀 사의 일일 번창하심을 기원합니다.

2. 귀 사의 2023년 회계연도의 독립된 정산검토 보수에 대한 견적은 다음과 같습니다.

사업수행에 대한 정산검토 보수	4,000,000원(부가세 별도)

끝

대표이사 李 相 文

본 문서는 산림조합 자산입니다. 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

Crowe Horwath

www.hanulac.co.kr

우 6179 주소 서울시 강남구 테헤란로 88길 14, 3층 T 02-2084-5890 F 02-564-5734
소속 한울회계법인 부서 감사7본부 담당 김희철 E hc.kim@hanulac.co.kr

문서번호 : Hu-20230919003
시행일자 : 2023년 9월 19일
(경유)
수 신 : 의성군산림조합
참 조 :

선결			지시	
접수	일자			
	번호			
처리과			결재공람	
담당자				

제 목 : 『선도산림경영단지 조성사업 정산검토 용역』 견적에 관한 건

1. 귀 기관의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 본 회계법인에 의뢰하신 『선도산림경영단지 조성사업 정산검토 용역』에 대한 설계서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 1. 설계서 1부. 끝.

한울회계법인 대표이사

본 문서는 산림조합 자산입니다. 반출 시 각별한 주의를 요망합니다.

설 계 서

수 신 : 의성군산림조합 귀하

(일금 오백만원정)

품 명 (건명)	선도산림경영단지 조성사업 정산검토 용역
견적금액	₩5,000,000 (부가세 별도)
소요기일	계약일 ~ 12/31 기준

상기와 같이 설계합니다.

2023년 9월 19일

한울회계법인 대표이사 

전 회 주 요 사 항

회의일시	2023.01.17.(화)	회의장소	동변1리 마을회관
참 석 자	권승익(회장), 장효식(위원), 배연걸(위원), 정재우(위원), 류한국(위원), 김종환(위원), 박현혁(위원), 박현진(위원), 임원재(위원), 이한흙(위원) 배석 : 이건호(의성군산림조합장), 김원근, 황귀영		
회의안건	□ 2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안) □ 설계 및 용역업체 선정(안)		

회의내용

□ 2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)

○ 직접사업비 / 기반시설조성사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
임도	1.0km	266,300	동변리 산75외

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	본설계 및 복구설계납품	지역본부
3월	인허가	산지일시사용신고 및 공유수면	민원과
	감 리	감리 선정	산림과
4월~9월	시 공	임도 시공	설계변경포함

○ 직접사업비 / 조림 및 숲가꾸기사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
조림(보식)	8.0ha	52,000	동변리 산75
풀베기	52.0ha	84,080	동변리 산40-6외

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2~5월	설 계	조림(2월) 및 풀베기(5월) 설계	지역업체
3~6월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
3월~9월	시 공	조림(3월) 및 풀베기(7~9월) 시공	

○ 외주사업비 / 산림사업비(조림사업) (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
조림(자작나무)	8.0ha	160,000	동변리 산81-7

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	조림 설계	지역업체
3월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
3월~4월	시 공	조림 시공	공개입찰

□ 설계 및 용역업체 선정(안)

법인명	대표자	주 소	용역사업
대구경북지역본부	성상제	대구시 동구 신암남로 156	임도
반디엔지니어링	김진복	의성군 춘산면 금성현서로 1069	조림(보식)
원명이엔지	이장철	의성군 의성읍 중앙길 56-2	조림
월선엔지니어링	정하묵	의성군 의성읍 동서1길 21-1	조림지풀베기