산림의 미래가치 창조로 신뢰받는
SJ 산림조합

선도 산림경영단지 조성사업
제9회 운영협의회

2021. 09. 10.

의 성 군

SJ 의성군산림조합

회 의 순 서

□ 개　　회

□ 국 민 의 례

□ 부 회 장 인 사

□ 조 합 장 인 사

□ 부 의 사 항

○ 의안 제1호 : 임원(회장) 선출 및 운영위원 교체

○ 의안 제2호 : 2021년도 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안)

○ 의안 제3호 : 설계 및 용역업체 선정(안)

❑ 의안 제1호

임원(회장) 선출 및 운영위원 교체

임원(회장) 선출 및 운영위원 교체(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ **임원선출**

전임 박신강 회장의 사임으로 공석이 된 회장을 선출하고 운영위원(산주)을 채우고자 함.

○ **운영위원**

성 명	김 종 환 (69세)	
주 소	의성군 점곡면 동변길 319-18	
위원분야	산주	
약 력		
○ 前 동변1리 이장		

2021. 09. 10.

선도산림경영단지 운영위원회장

❑ 의안 제2호

2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안)

2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ 조정사유

사업비 집행시 절감한 예산과 미집행된 예산의 항목별 조정을 통한 예산 집행 효율을 높이고자 함.

선도산림경영단지 조성사업 예산편성 및 기본계획 작성요령(일부개정)에 직접사업의 실행예산은 설계금액의 88%이내에서 편성하여 집행하여야 함에 따라 잔액에 대해 추가 산림사업을 추가하여 직접사업을 효율적으로 추진하고자 함.

붙 임 : 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안) 1부.

2021. 09. 10.

선도산림경영단지 운영협의회장

2021년 선도산림경영단지 조성사업 사업비 변경(안)

항 목	최초예산	변경예산 (1차) 09.10	집행내역	증 감	비 고
1. 사업관리비	179,699,000	126,176,890	73,515,270	-53,522,110	
1.1. 인건비(A)	142,945,000	97,582,890	59,511,250	-45,362,110	
- 직접인건비(경영팀장)	59,000,000	62,356,890	41,734,000	3,356,890	
- 직접인건비(담당)	42,500,000	24,000,000	10,931,250	-18,500,000	
- 직접인건비(보조인력)	25,000,000	0	0	-25,000,000	
- 간접인건비	16,445,000	11,226,000	6,846,000	-5,219,000	요율(비정산)
1.2. 사업관리경비(B)	26,582,000	21,452,000	10,263,020	-5,130,000	
(1) 여비교통비	5,400,000	4,000,000	1,240,000	-1,400,000	
- 현지조사비(팀장)	1,800,000	2,000,000	1,080,000	200,000	
- 현지조사비(담당)	3,600,000	2,000,000	160,000	-1,600,000	
- 해외연수비	0	0	0	0	
(2) 차량비	9,372,000	9,032,000	5,771,000	-340,000	
-렌트비	7,032,000	7,032,000	4,688,000	0	
-유류대	2,340,000	2,000,000	1,083,000	-340,000	
(3) 소모품비	1,000,000	0	0	-1,000,000	
(4) 교육훈련비	1,000,000	0	0	-1,000,000	
(5) 도서인쇄비	510,000	2,420,000	0	1,910,000	
- 각종설명회자료	300,000	2,420,000	0	2,120,000	
- 도서구매 및 제본비	210,000	0	0	-210,000	
(6) 수선비	3,000,000	3,500,000	2,430,000	500,000	
(7) 회의비	6,000,000	2,400,000	800,000	-3,600,000	
- 운영협의회 및 산주설명회	6,000,000	2,400,000	800,000	-3,600,000	
(8) 기타	300,000	100,000	22,020	-200,000	
- 통신비	200,000	100,000	22,020	-100,000	
- 증명서 발급비	100,000	0	0	-100,000	
1.3. 일반관리비(C)	10,172,000	7,142,000	3,741,000	-3,030,000	요율(비정산)
1.4. 부가가치세(D)	0	0	0	0	
2. 외주 사업비	142,078,000	139,100,110	119,270,960	-2,977,890	
2.1. 세부설계용역비	8,778,000	11,000,000	5,405,000	2,222,000	
2.2. 사전설계용역비	0	10,934,150	0	10,934,150	
2.3. 전문가위탁비	3,300,000	3,300,000	0	0	
2.4. 산림사업비(조림사업)	130,000,000	113,865,960	113,865,960	-16,134,040	
3. 직접사업비	440,500,000	497,000,000	174,091,000	56,500,000	
3.1. 기반시설조성사업	408,500,000	449,000,000	150,000,000	40,500,000	
3.2. 숲가꾸기사업	32,000,000	48,000,000	24,091,000	16,000,000	
통합사업비 계	762,277,000	762,277,000	366,877,230	0	

2021년 선도산림경영단지 사업 변경(안)

○ 직접사업비 / 기반시설조성사업(작업임도)

당초		변경	
사업량	금액	사업량	금액
2.3km	408,500천원	2.3km	449,000천원
※ 현지 여건에 따른 구조물 변경 및 추가 설치로 인한 사업비 증액(40,500천원)			

○ 직접사업비 / 숲가꾸기사업(추가 사업)

직접사업비 / 숲가꾸기사업	
사업량	금액
16.0ha	24,000천원
※ 13년 전 맹아갱신으로 벌채를 한 임지로서, 현재 10년 이상 그대로 방치되어 어린나무가꾸기 대상지로 적합하다 판단되어 추가로 어린나무가꾸기사업을 추진하고자 함(동변리 산77, 산78) ※ 위 금액은 가설계 금액이므로 실질적인 설계를 통해 금액을 산출하고자 함.	

❑ 의안 제3호

설계 및 용역업체 선정(안)

설계 및 용역업체 선정(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ 설계발주 대상 사업 (어린나무가꾸기 16.0ha)

법인명	대표자	사업종류	주소
반디엔지니어링	김진복	경영,공학	의성군 금성현서로 1069
원명이엔지	이장철	경영,공학	의성군 동서1길 7

○ 설계업체 선정방법

- 관내 엔지니어링 업체 중 선정
- 경북 관내 엔지니어링 지역 중 선정
- 경북 관내 엔지니어링 유능 업체 선정
- 산림조합 유관기관 선정(산림조합법 계약예규제38조)

제38조(수의계약) ① 규정 제6조의 단서규정에 따라 수의계약 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.<개정 2010.10.26, 2013.2.25, 2013.5.30, 2014.5.13>
4. 추정가격이 다음 각 목의 금액 이하인 계약의 경우
가. 공사 : 2억원(「건설산업기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사의 경우에는 8천만원)
나. 물품의 제조·구매, 용역, 부동산의 매각 등 기타 : 5천만원
17. 본부 · 지역본부 · 사업소 · 훈련원 · 연구소, 회원조합 상호간에 계약을 할 경우
18. 본회가 경영지배하는 출자(출연)법인과 계약할 경우
19. 본회가 경영지배하는 출자(출연)법인을 정리함에 있어 불가피한 경우

설계 및 용역업체 선정(안)

설계 및 용역업체 선정(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ 사전설계발주 대상 사업 (작업임도 2.0km)

법인명	대표자	사업종류	주 소
산림조합대구경북지역본부	성상제	경영,공학,휴양	대구시 동구 신암남로 156
반디엔지니어링	김진복	경영,공학	의성군 금성현서로 1069
원명이엔지	이장철	경영,공학	의성군 동서1길 7

○ 용역발주 대상 사업 (전문가위탁비-사업비정산)

■ 선도산림경영단지 조성사업비에 대한 매년 정산검토를 받아야 함.

■ 용역비

구 분	용 역 비
사업비 정산 검토 용역	3,300,000원

■ 업체명

법 인 명	주 소	금 액
효림회계법인(분사무소) 김수년회계사	의성군 의성읍 후죽4길 3, 2층	3,300,000원
신한회계법인	서울시 영등포구 의사당대로 8	4,400,000원
한울회계법인	서울시 강남구 테헤란로 88길 14, 3층	5,500,000원

2021. 09. 10.

선도산림경영단지 운영협의회장

전 회 주 요 사 항

<table>
<tr><td>회의일시</td><td>2021.02.09.(화)</td><td>회의장소</td><td>서면회의</td></tr>
<tr><td>참 석 자</td><td colspan="3">박신강(회장), 권승익(부회장), 배연걸(위원), 정재우(위원), 류한국(위원),
임충식(위원), 김은진(위원), 임원재(위원), 이한흙(위원)</td></tr>
<tr><td>회의안건</td><td colspan="3">□ 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)
□ 설계 및 용역업체 선정(안)</td></tr>
<tr><td>회의내용</td><td colspan="3">
□ 2021년 선도산림경영단지 사업비
○ 원안 가결(별첨)

□ 2021년 선도산림경영단지 사업추진 계획

○ 직접사업비 / 기반시설조성사업 (단위:천원)
<table>
<tr><th>사업명</th><th>사업량</th><th>금 액</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>계</td><td></td><td>408,500</td><td></td></tr>
<tr><td>작업임도</td><td>2.3km</td><td>408,500</td><td>동변리 산67외 4</td></tr>
</table>
○ 직접사업비 / 숲가꾸기사업 (단위:천원)
<table>
<tr><th>사업명</th><th>사업량</th><th>금 액</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>계</td><td></td><td>28,234</td><td></td></tr>
<tr><td>풀베기</td><td>10.0ha</td><td>28,234</td><td>동변리 산40-6, 산67</td></tr>
</table>
○ 외주사업비 / 산림사업비 (단위:천원)
<table>
<tr><th>사업명</th><th>사업량</th><th>금 액</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>계</td><td>10.0ha</td><td>113,865</td><td></td></tr>
<tr><td>조림(낙엽송)</td><td>5.0ha</td><td>45,124</td><td>㈜청산임업</td></tr>
<tr><td>조림(민엄나무)</td><td>5.0ha</td><td>68,741</td><td>㈜나이테</td></tr>
</table>
□ 설계 및 용역업체 선정

○ 설계발주 대상 사업 (조림사업 10.0ha)
<table>
<tr><th>법인명</th><th>대표자</th><th>주 소</th><th>용역금액</th></tr>
<tr><td>반디엔지니어링</td><td>김진복</td><td>의성군 가음면 금성현서로 1069</td><td>3,040,000원</td></tr>
</table>
○ 설계발주 대상 사업 (풀베기사업 10.0ha)
<table>
<tr><th>법인명</th><th>대표자</th><th>주 소</th><th>용역금액</th></tr>
<tr><td>원명이엔지</td><td>이장철</td><td>의성군 의성읍 동서1길 7</td><td>2,365,000원</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>