2022년 응봉산 선도산림경영단지 조성사업 기본계획(변경)

(단위 : 백만)

구 분		단위	기준단가 (ha, km)				연차별 사업계획																				
							합 계						2019				2020				2021				2022				비고
							10년계획		계획(19~21년까지)		실적(19~21년까지)		계획(변경)		실적		계획(변경)		실적		계획(변경)		실적		계획(당초:빨강,변경:검정)				
사업별	종별		설계비	감리비	사업비	합계	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업량	사업비	사업비	
조 림	경제수(편백)	ha	0.28	0.29	9.93	10.50	40.00	420.00	-	-	-	-													10.00	5.00	105.00	38.00	현지여건 및 산주요청에 의한 사업물량감소
	경제수 보식(편백,정수리등)								107.00	160.00	113.30	133.24					107.0	160.000	113.30	133.24									
	조림예정지정리사업	ha	0.28	0.29	7.76	8.33	35.00	264.90	5.00	15.00	-	-					5.0	15.000											
	소계	ha					182.00	844.90	112.00	175.00	113.30	133.24	-	-	-	-	112.0	175.000	113.30	133.235	-	-	-	-	10.00	5.00	105.00	38.00	
특 회	특용수 조림(황나무)	ha	0.28	0.29	4.95	5.52	20.00	102.10	10.00	46.90	10.00	42.09					5.00	24.000	5.00	19.19	5.00	22.90	5.00	22.90	5.00	5.00	27.60	27.50	
	정미래당굴(굴취 및 이식)	ha	0.28	0.29	15.72	16.29	6.00	97.74	-	-	-	-													1.00	-	16.29	-	예산부족으로 인한 사업물량 감소 (정선진역으로 이빈기 주가사업 실시예정)
	두릅 식재	ha	0.28	0.29	10.00	10.57	8.00	84.56	-	-	-	-										-			2.00	2.00	21.14	28.00	
	소계	ha					34.00	284.40	10.00	46.90	10.00	42.09	-	-	-	-	5.00	24.000	5.00	19.190	5.00	22.90	5.00	22.895	8.00	7.00	65.03	55.50	
숨가꾸기	보식	ha						-	-	-	-	-																	
	풀베기	ha	0.15	0.08	1.61	1.84	388.80	694.66	130.80	219.94	239.54	339.73		-	111.34	114.54	62.90	93.137	60.30	58.39	67.90	126.80	67.90	126.80	30.00	23.00	55.20	43.70	경제수 조림사업 물량감소로 인한 사업물량 감소
	덩굴제거	ha	0.10	0.06	1.63	1.79	70.00	125.30	-	-	-	-		-				-				-			10.00	20.00	17.90	34.00	현지여건상 덤굴피해지로 인한 사업물량 증가
	어린나무가꾸기	ha	0.10	0.06	2.56	2.72	154.09	419.12	-	-	-	-		-				-				-			20.25		55.08		현지여건상 어린나무 가꾸기 제외로 인한 사업물량 감소
	유마베기	ha	0.10	0.06	7.84	8.00	210.00	1,648.94	25.00	168.94	45.27	305.37		-					20.27	136.44	25.00	168.94	25.00	168.94	25.00	30.00	200.00	300.00	현지여건 및 산수요청에 의한 사업물량증가
	소계	ha					822.89	2,888.02	155.80	388.87	284.81	645.10	-	-	111.34	114.54	62.90	93.137	80.57	234.82	92.90	295.73	92.90	296	85.25	73.00	328.18	377.70	
기반시설	임도(작업)	km	14.17	6.95	225.00	246.11	-	-	-	-	-	-										-							
	임도(구조개량)	식	1.60	0.79	26.00	28.39	14.40	1,270.97	7.00	640.97	9.18	429.77	2.00	214.50	2.00	99.86	2.00	246	2.18	149.29	3.00	180.62	5.00	181	1.40	1.00	100.00	90.00	외주사업 발주로 인한 금액 감소
	소계	km					14.40	1,270.97	7.00	640.97	9.18	429.77	2.00	214.50	2.00	99.86	2.00	246	2.18	149.29	3.00	180.62	5.00	181	1.40	1.00	100.00	90.00	
직접 사업비 소계								5,288.28	-	752.49	-	-		214.50				538				499.25		499.25			598.21		
단지운영	경영신문가	인			68.60	68.60	9.50	609.75		153.21		160.20	0.50	25.22	0.50	36.27	1	65.220	1.00	61.16	1.00	62.77	1.00	62.77	1.00	1.00	65.22	62.77	
	사업담당	인			57.20	57.20	9.50	554.64		139.61		133.75	0.50	29.10	0.50	30.43	1	59.290	1.00	52.10	1.00	51.22	1.00	51.22	1.00	1.00	59.29	51.22	
	업무보조	인			24.00	24.00	9.50	204.85		36.85		37.20	0.50	7.60	0.50	13.04	1	24.000	1.00	18.91	1.00	5.25	1.00	5.25	1.00	1.00	24.00	8.00	
	부대비	식			71.00	71.00	9.50	684.67		173.67		206.67	0.50	51.46	0.50	80.86	1	64.843	1.00	88.44	1.00	57.37	1.00	57.37	1.00	1.00	73.00	53.01	
	외주사업비									81.85		53.48	1.00	14.18			1	13.526				54.14		53.48				13.80	
	기본계획 수립 (산림경영계획조사)	식			99.50	99.50	1.00	12.95		12.95		3.78	652.00	12.95	1.00			-	191.00	3.78		-							
	소계						39.00	2,148.70	-	598.13	-	541.60		140.50		140.60		227		224.40		230.75		230.09			221.51	188.80	
목재생산	소계	㎥					27,000	-	6,000		9,541						3,000		3,231		3,000		6,310		3,000				
합 계								7,500		1,849.866		1,791.788		355.00		335.00		764.865	3.936	780.93		730.000	0.658	729.34			819.72	750.00	