2022년 선도산림경영단지 사업 추진 계획

<목 표 >

◈ 체계적인 산림경영으로 양질의 목재를 지속적으로 생산하고, 경제성 수종 육성으로 국산 목재자급률에 기여

◈ 일자리 창출과 산주들의 소득증대로 지역경제 활성화 기여

❑ 사업개요

○ 위　　치 : 산청읍 모고리 산10번지 외 322필지

○ 기　　간 : 2017년 ~ 2026년(10년간)

○ 사 업 량 : 1,587ha

○ 총사업비 : 140억(1년차 5억, 2년차부터 매년 15억)

○ 사업내용 : 조림, 숲가꾸기, 임도, 소득사업 등

❑ 2021년 실적 및 2022계획

연도별	예산	조림	큰나무 가꾸기	풀베기, 덩굴제거, 어린나무 가꾸기	임도신설	임도 구조개량	기타 (조림예정지 정리,특화임산물재배단지 등)
	계	ha	ha	ha	km	식	ha
2021	1,446,665	27.2	32.2	172.0	1.24	1.0	1.0
2022	1,446,668	34.9	40.4	223.2	1.0	1.0	3.0

❑ 산청군 선도산림경영단지조성사업 운영

1. 운영방식 : 산청군산림조합(경영주체) 업무대행

- 매년 대행계약 체결

2. 산청군 산림조합 업무대행 근거

가. 공　　모 : 2016년 선도산림경영단지 공모시 전문경영주체(산청군산림조합) 선정한 후 신청, 2016.12.27.(공모선정)

나. 선도산림경영단지 운영을 위한 양해각서체결 : 산청군, 산청군 산림조합 (2017.4.14.)

다. 법적근거 : 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제23조1항, 지방자체단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항8호

3. 2022년 변경 추진사항: 사업 집행의 투명성을 위하여 모든 예산의 교부 및 정산은 e나라도움으로 집행

4. 산청군 직접발주 내역

(단위:천원)

구 분		사업량	사업비	감리비	비 고
계			1,213,300	50,000	
임도신설		1.0㎞	250,000	4,818	
임도보수		1.0㎞	120,000	2,421	
숲가꾸기	큰나무가꾸기	40.4ha	130,000	3,489	
	풀베기(1,2차)	198.0ha	297,000	22,324	
	덩굴제거, 어린나무가꾸기	25.2ha	37,500	2,418	
조림사업		34.9ha	378,800	8,895	
회계감사		1식		4,400	
기 타		1식		1,235	추가 발주사업 감리비 등

❑ 2022년 선도산림경영단지 사업계획서(6년차)

1. 2022년 선도산림경영단지 춘기조림사업

- 사업량 : 34.9ha

□ 대상지 내역(산청읍 내수리 산65-1번지 외)

소재지		지번	예상면적 (ha)	수종	비고
읍면	리				
산청읍	내수	산65-1외	2.0	편백	
산청읍	내수	산80	1.0	백합	
산청읍	내수	산82-3	1.0	백합	
산청읍	내수	산116	8.5	편백	
산청읍	모고	산177	15.0	편백	
산청읍	모고	산195	0.6	헛개	
산청읍	정곡	산2-3	2.0	편백	
산청읍	정곡	산2-7	1.3	편백	
오부면	방곡	산50	3.5	편백	
소계			34.9		

2. 2022년 선도산림경영단지 임도신설사업

- 임도신설사업(오부방곡지구) 사업량 : 약 1.0km

  * 원방마을 작업로에서 방곡임도를 연결하는 순환임도 개설

□ 대상지 내역(오부면 방곡리 산96임 외 4필지)

소재지		지번	비고
읍면	리		
오부면	방곡	산96	
오부면	방곡	산91	
오부면	방곡	산87	
오부면	방곡	산75	
오부면	방곡	산85-1	

3. 2022년 선도산림경영단지 조림지풀베기(1, 2차)

- 사업량 : 198.0ha

  20년 조림지 : 37.1ha * 2회 = 74.2 ha

  21년 조림지 : 27.0ha * 2회 = 54.0 ha

  22년 조림지 : 34.9ha * 2회 = 69.8 ha

□ 2021년 선도산림경영단지 조림지풀베기 대상지 내역

- 2020년 조림지(37.1ha-산청읍 내수리 산28번지 10필지)
- 2021년 조림지(27.0ha-산청읍 내수리 산173번지 12필지)
- 2022년 조림지(34.9ha-산청읍 내수리 산65-1번지 9필지)

4. 2022년 선도산림경영단지 덩굴제거 및 어린나무가꾸기

- 사업량 : 25.2ha=16ha+9.2ha

□ 대상지 내역(산청읍 내수리 산28번지 외 8필지)

소재지		지번	예상면적 (ha)	현황	비고
읍면	리				
산청읍	내수	산28	6.0	조림실패지	덩굴제거
산청읍	내수	산65-1외	2.0	휴경지	덩굴제거
산청읍	내수	산116	2.0	조림지	덩굴제거
산청읍	모고	산130	1.0	휴경지	덩굴제거
산청읍	모고	산174	1.5	조림지	덩굴제거
산청읍	모고	산177	1.0	조림지	덩굴제거
오부면	방곡	산77	2.5	휴경지	덩굴제거
산청읍	내수	산95-1	4.2	조림지	어린나무
산청읍	내수	산96	2.0	조림지	어린나무
산청읍	모고	산135	2.0	조림지	어린나무
오부면	방곡	산77	1.0	조림지	어린나무
소계			25.2		

5. 2022년 선도산림경영단지 큰나무가꾸기사업

- 사업량 : 40.4ha

□ 대상지 내역(산청읍 병정리 산18번지 외 4필지)

소재지		지번	예상면적 (ha)	현황	비고
읍면	리				
산청읍	병정	산18	3.3	소나무,밤나무	
산청읍	내수	산57	3.3	소나무	
오부면	방곡	산5	5.2	소나무	
오부면	방곡	산83	11.9	소나무	
오부면	방곡	산84	16.7	소나무	
소계			40.4		

6. 2022년 선도산림경영단지 임도보수사업

- 임도보수사업 사업량 : 약 1.0km

□ 대상지 내역(산청읍 내수리 산100임 외 4필지)

소재지		지번	비고
읍면	리		
산청읍	내수	산101	
산청읍	내수	산110-3	
오부면	방곡	산131	
오부면	방곡	산93	
오부면	방곡	산85-1	

7. 2022년 예산절감으로 인한 추가 지출 계획

- 선도단지내 마을 주변 산책로 정비 또는 임도 주변 꽃길 조성사업
- 특화임산물재배단지 및 조림지 종자 및 비료 구입
- 선도산림경영단지 현수막설치 및 현황판 설치 등

❑ 향후 일정

○ 사업추진 방침 결재 : 2022. 1. 19.

○ 산림조합 보조금 교부 : 2022. 1. 19한

○ 사업추진 : 2022. 1월 ~ 12월

○ 사업완료 및 보조금 정산 : 2022. 12월

❑ 산청 선도산림경영단지 구역도

