2022년 선도산림경영단지 운영계획(안)

<목 표 >

◈ 체계적인 산림경영으로 양질의 목재를 지속적으로 생산하고, 경제성 수종 육성으로 국산 목재자급률에 기여

◈ 지역주민과 상생하는 선도 산림경영으로 지역경제 활성화 기여

❑ 2019~21년 실적 및 2022계획(선도사업)

연도별	예산 (천원)	조림	숲가꾸기	덩굴 제거 및 풀베기	임도	임도 구조개량	사방댐	임목수확
	계	ha	ha	ha	km	km	식	ha
2019	281,400	-	-	-	0.14	-		0.59
2020	766,079	2	-	4	1.20	-		10.00
2021	760,531	10		24	1.08	0.56		10.00
2022	761,000	7		38	1.60	-		7.00

❑ 2019~21년 실적 및 2022계획(시책사업)

연도별	예산 (천원)	조림	숲가꾸기	덩굴 제거 및 풀베기	임도	임도 구조개량	기타
	계	ha	ha	ha	km	km	
2019	70,462	-	-	-	0.24	-	
2020	36,000	8.5	15.61		-	-	
2021	1,102,629	0	0	8.5	4.0	-	
2022	592,718	11.0	0	19.5	2.0	-	

❑ 합천군 선도산림경영단지조성사업 운영

1. 운영방식 : 합천군산림조합(경영주체) 업무대행

- 매년 대행계약 체결

2. 합천군 산림조합 업무대행 근거

가. 공　　모 : 2018년 선도산림경영단지 공모시 전문경영주체(합천군 산림조합) 선정한 후 신청 , 2018.11.29.(공모선정)

나. 합천 두무산『선도 산림경영단지 조성사업』상호 협력 양해각서체결 : 합천군, 합천군군산림조합 (2019.05.15.)

다. 법적근거 : 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제23조1항, 지방자체단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항8호

❑ 2022년 사업계획서(4차 년도)

1. 2022년 선도산림경영단지 조림사업

- 사업량 : 7.0ha

* 선도산림경영단지 내 수종갱신의 요구가 있던 산주들의 필지를 취합해서 조림사업 대상지 선정

□ 대상지 내역(합천군 묘산면 안성리 산30임 외 1필지)

소재지		지번	면적(ha)	수종	비고
읍면	리				
묘산면	안성리	산33-1임	5	민두릅나무	
묘산면	안성리	산12임	2	민음나무	
소계			7		

2. 2022년 선도산림경영단지 간선임도 사업

간선임도 설치사업(안성지구 5차) 사업량 : 약 1.60km

(간선임도 연속성과 임도밀도 증가 및 산림경영에 필요한 임도 개설)

□ 대상지 내역(묘산면 안성리 산25임 외)

소재지		지번	비고
읍면	리		
묘산면	안성리	산25	
		산27	
묘산면	화양리	산26	
		산27	

3. 2022년 선도산림경영단지 조림사업

- 사업량 : 7.0ha

□ 2022년 대상지 내역

소재지		지번	사업면적	비고
읍면	리			
묘산면	안성	산33-1임	5.0ha	
묘산면	안성	산12임	2.0ha	

4. 2022년 선도산림경영단지 풀베기사업(2회)

- 사업량 : 38.0ha(2회)


□ 2022년 대상지 내역

소재지		지번	사업면적	비고
읍면	리			
묘산면	안성	산33-1임 외	38.0ha(2회)	

선도산림경영단지 사업 구역도

조 림 구 역 도

위 치 : 합천군 묘산면 안성리 산12임 외 2필지 1/1,000



2022년 임 도 예 정 노 선 도

위치 : 합천군 묘산면 안성리 산25임 외 1/1,000

