산주와 조합원이 행복할 때까지 SJ산림조합이 늘 함께 하겠습니다

의성군산림조합

숲내음

수 신 수신자참조

(경유)

제 목 2021년도 제8회 선도산림경영단지 운영협의회 서면회의 개최

1. 평소 선도산림경영단지에 많은 관심과 협조해주셔서 감사드립니다.

2. 2021년도 제8회 선도산림경영단지 운영협의회를 2021년 2월 9일로 개최하고자 하였으나, 코로나19 확산으로 사회적 거리두기 2.0단계 연장에 따라 부득이 서면회의로 의결받고자 하오니 충분히 서류 검토하여 주시고, 차후에 직접 방문하여 자세히 설명드리고 의결을 받도록 하겠습니다. 서면으로 의결할 수 밖에 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 회의일시 : 2021. 2. 9(화요일) - 전화 후 방문

나. 회의장소 : 서면회의

다. 회의안건 : 의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)
의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)

붙임 : 1. 2021년도 제8회 운영협의회 회의서류 1부.
2. 2020년도 제7회 운영협의회 서면회의록 1부. 끝.

의성군산림조합장

수신자 의성군수(산림과장), 운영협의회 운영위원

과장직무대리 **임원재** 지도상무 **김원근** 조합장 02/04 **이건호**

협조자 과장 **황귀영**

시행 의성군산림조합-287 (2021.02.04.) 접수 ( )

우 37338 경상북도 의성군 의성읍 후죽5길 13 / uiseong.nfcf.or.kr

전화 054-834-7101 /전송 054-834-7100 / ccamgi43@naver.com / 공개

공익형 직불제 도입으로 산림의 공익가치 향상

산림의 미래가치 창조로 신뢰받는
SJ 산림조합

선도 산림경영단지 조성사업
제8회 운영협의회

2021. 02. 09.

의 성 군

SJ 의성군산림조합

회 의 순 서

□ 개　　회

□ 국 민 의 례

□ 회 장 인 사

□ 조 합 장 인 사

□ 보 고 사 항

○ 2020년도 선도산림경영단지 예산집행 보고

□ 부 의 사 항

○ 의안 제1호 : 2021년도 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)

○ 의안 제2호 : 설계 및 용역업체 선정(안)

2020년 선도산림경영단지 예산집행 보고

사업구분	사업량	사업비 (천원)	사업내용	사업기간	비 고
사업관리비	1식	150,820	인건비	1월~12월	경영팀장, 사업담당 보조인력
	1식	22,593	사업관리경비	1월~12월	여비교통비 외
	1식	10,405	일반관리비	1월~12월	
	계	**183,818**			
외주사업비	1식	6,179	세부설계용역비	10월~12월	반디엔지니어링 가온누리ENG
	1식	20,519	21년사전설계 용역비	12월	산림조합중앙회 대구경북지역본부
	1식	12,100	전문가위탁비	12월	효림회계법인(사업비정산) 보람회계법인(회계감사)
	1식	31,383	산림사업비	12월	숲가꾸기사업 (나이테)
	계	**70,181**			
직접사업비	1.44km	343,121	간선임도	7월~12월	설계: 대구경북지역본부 감리: 반디엔지니어링
	0.4km	151,757	작업임도		
	계	**494,878**			
총 계		**748,877**			

❑ 의안 제1호

2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)

2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

붙 임 : 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안) 각1부.

2021. 02. 09.

선도산림경영단지 운영협의회장

2021년 선도산림경영단지 사업비

항 목	예 산	비 고
1. 사업관리비	179,699,000	
1.1. 인건비(A)	142,945,000	
- 직접인건비(경영팀장)	59,000,000	산림청 산림자원과-3649(2019.06.28)호와 관련 경영주체 전임자 인건비 관련
- 직접인건비(담당)	42,500,000	산림청 산림자원과-3649(2019.06.28)호와 관련 경영주체 전임자 인건비 관련
- 직접인건비(보조인력)	25,000,000	100,000원 × 250일 × 1인 / 산림청 산림자원과-3649(2019.06.28)호 경영주체 보조인건비 관련
- 간접인건비	16,445,000	직노 × 13% (2020년 토목공사 제경비요율 기준적용)
1.2. 사업관리경비(B)	26,582,000	
(1) 여비교통비	5,400,000	경영팀장, 담당 여비등
- 현지조사여비(팀장)	1,800,000	15일 × 12개월 × 10,000원
- 현지조사여비(담당)	3,600,000	15일 × 12개월 × 20,000원
- 해외연수비		
(2) 차량비	9,372,000	
-렌트비	7,032,000	12개월 × 586,000원
-유류대	2,340,000	50L × 3회 ×12개월 × 1,300원
(3) 소모품비	1,000,000	복사용지등
(4) 교육훈련비	1,000,000	
(5) 도서인쇄비	510,000	
- 각종설명회자료	300,000	각종 설명회, 홍보물등
- 도서구매 및 제본비	210,000	
(6) 수선비	3,000,000	복사기 대여 등 각종 수선비

(7) 회의비	6,000,000	
- 운영협의회 및 산주설명회	6,000,000	
(8) 기타	300,000	
- 통신비	200,000	
- 증명서 발급비	100,000	
1.3. 일반관리비(C)	10,172,000	(인건비 + 사업관리경비) × 6%
1.4. 부가가치세(D)	0	
2. 외주 사업비	142,078,000	
2.1. 세부설계용역비	8,778,000	조림설계, 풀베기설계, 임도설계변경비
2.2. 전문가위탁비	3,300,000	사업비 정산
2.3. 산림사업비	130,000,000	조림사업(경제수조림+특용수조림)
3. 직접사업비	440,500,000	
3.1. 기반시설조성사업	408,500,000	작업임도 2.3km
3.2. 숲가꾸기사업	32,000,000	풀베기 10ha * 2회
통합사업비 계	762,277,000	

※ 산림사업비의 20% 사업은 산림사업의 효율적 추진을 위하여 외주사업으로 추진하는 것이므로 산림사업비의 20% 이상 사업을 외주사업비로 편성

2021년 선도산림경영단지 사업추진 계획

【Ⅰ】 직접사업비 / 기반시설조성사업

○ 사업개요

(단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		408,500	설계발주기준
작업임도	2.3km	408,500	

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	본설계 최종납품	지역본부
3월	인허가	산지일시사용 및 공유수면	민원과
	감 리	감리 선정	산림과
4월~10월	시 공	임도 시공	설계변경 포함

【Ⅱ】 직접사업비 / 숲가꾸기사업

○ 사업개요

(단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		32,000	동변리 산40-6
풀베기	10.0ha	32,000	동변리 산67

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
5월	설 계	풀베기 설계	지역업체
6월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
7월~9월	시 공	풀베기 시공	연2회

【Ⅲ】 외주사업비 / 산림사업비(조림사업)

○ 사업개요

(단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		130,000	
조림(낙엽송)	5.0ha	50,000	동변리 산40-6
조림(민엄나무)	5.0ha	80,000	동변리 산67

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	조림 설계	지역업체
3월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
3월~4월	시 공	조림 시공	공개입찰

○ 관내 산림사업체 현황

업체명	대표자	주소	연락처
㈜상록	임미정	의성읍 대동길 23	010-9111-8272
㈜의성산림	문광진	의성읍 대동길 23	010-9111-8272
㈜나이테	김시철	의성읍 문소2길 20	011-538-2717
백두산림(주)	이경희	의성읍 군청길 51	010-3815-2730
(주)경북숲	임홍열	안계면 안계길 193	011-9358-8560
㈜청산임업	권세훈	의성읍 팔성길 384	010-8581-2730
㈜보민	김보민	의성읍 문소2길 62	010-6348-0090

※ 관내사업체 공개입찰을 통해 시공업체 선정

❑ 의안 제2호

설계 및 용역업체 선정(안)

설계 및 용역업체 선정(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ 설계발주 대상 사업 (조림 10.0ha, 풀베기 10.0ha)

법인명	대표자	사업종류	주소
반디엔지니어링	김진복	경영,공학	의성군 금성현서로 1069
원명이엔지	이장철	경영,공학	의성군 동서1길 7

○ 설계업체 선정방법

- 관내 엔지니어링 업체 중 선정
- 경북 관내 엔지니어링 지역 중 선정
- 경북 관내 엔지니어링 유능 업체 선정
- 산림조합 유관기관 선정(산림조합법 계약예규제38조)

제38조(수의계약) ① 규정 제6조의 단서규정에 따라 수의계약 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.<개정 2010.10.26, 2013.2.25, 2013.5.30, 2014.5.13>
4. 추정가격이 다음 각 목의 금액 이하인 계약의 경우
가. 공사 : 2억원(「건설산업기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사의 경우에는 8천만원)
나. 물품의 제조·구매, 용역, 부동산의 매각 등 기타 : 5천만원
17. 본부 · 지역본부 · 사업소 · 훈련원 · 연구소, 회원조합 상호간에 계약을 할 경우
18. 본회가 경영지배하는 출자(출연)법인과 계약할 경우
19. 본회가 경영지배하는 출자(출연)법인을 정리함에 있어 불가피한 경우

2021. 02. 09.

선도산림경영단지 운영협의회장

전 회 주 요 사 항

회의일시	2020.12.23.(수)	회의장소	서면회의
참 석 자	박신강(회장), 권승익(부회장), 배연걸(위원), 정재우(위원), 류한국(위원), 임충식(위원), 김은진(위원), 임원재(위원), 김창진(위원)		
회의안건	□ 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획(안)		

회의내용

□ 2021년 선도산림경영단지 사업비

○ 원안 가결(별첨)

□ 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획(안)

○ 직접사업비 / 기반시설조성사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		**408,500**	
작업임도	2.3km	408,500	동변리 산67외 4

○ 직접사업비 / 숲가꾸기사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		**32,000**	
풀베기	10.0ha	32,000	동변리 산40-6, 산67

○ 외주사업비 / 세부설계용역비 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		**8,778**	
조림 설계	10.0ha	2,892	
풀베기 설계	10.0ha	2,386	
임도 설계변경	1식	3,500	사업금액의 1% 이내

○ 외주사업비 / 산림사업비 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계	**10.0ha**	**130,000**	
조림(낙엽송)	5.0ha	50,000	동변리 산40-6
조림(민엄나무)	5.0ha	80,000	동변리 산67

○ 외주사업비 / 전문가위탁비 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		**3,300**	
사업비정산	1식	3,300	외부회계사 지정

회 의 록

회의일시	2021.02.09.(화)	회의장소	서면회의
참 석 자	박신강(회장), 권승익(부회장), 배연걸(위원), 정재우(위원), 류한국(위원), 임충식(위원), 김은진(위원), 임원재(위원), 이한흙(위원)		
회의안건	□ 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안) □ 설계 및 용역업체 선정(안)		

회의내용

□ 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)

○ 직접사업비 / 기반시설조성사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
작업임도	2.3km	408,500	동변리 산67외 4

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	본설계 및 복구설계납품	지역본부
3월	인허가	산지일시사용신고 및 공유수면	민원과
	감 리	감리 선정	산림과
4월~10월	시 공	임도 시공	설계변경포함

○ 직접사업비 / 숲가꾸기사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
풀베기	10.0ha	32,000	동변리 산40-6, 산67

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
5월	설 계	풀베기 설계	지역업체
6월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
7월~9월	시 공	풀베기 시공	연2회

○ 외주사업비 / 산림사업비(조림사업) (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계	**10.0ha**	**130,000**	
조림(낙엽송)	5.0ha	50,000	동변리 산40-6
조림(민엄나무)	5.0ha	80,000	동변리 산67

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	조림 설계	지역업체
3월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
3월~4월	시 공	조림 시공	공개입찰

□ 설계 및 용역업체 선정(안)

법인명	대표자	주 소	용역사업
반디엔지니어링	김진복	의성군 금성현서로 1069	조림
원명이엔지	이장철	의성군 동서1길 7	풀베기

선도 산림경영단지 운영협의회 참석명부

운 영 위 원		
직	성 명	확 인
회 장	박 신 강	
부 회 장	권 승 익	권승익
감 사	장 효 식	장효식
위 원	배 연 걸	배연걸
위 원	정 재 우	정재우
위 원	류 한 국	류한국
위 원	임 충 식	임충식
위 원	김 은 진	김은진
위 원	임 원 재	임원재
위 원	이 한 흙	이한흙

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전회의록	제7회 운영협의회 회의록	9		
부의사항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	9		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	9		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 9 .

의성군 [illegible] 읍•면 [illegible] 리

운영위원 성 명 : [illegible] (인)

의성군산림조합장 귀하

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전회의록	제7회 운영협의회 회의록	○		
부의사항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	○		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	○		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 9.

의성군 점곡 읍·면 새마을리
운영위원 성 명 : 권승익 (서명)

의성군산림조합장 귀하

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전회의록	제7회 운영협의회 회의록	O		
부의사항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	O		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	O		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 8.

의성군 의성 읍·면 대중리
운영위원 성 명 : 강 효 식 (인)

의성군산림조합장 귀하

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전회의록	제7회 운영협의회 회의록	O		
부의사항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	O		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	O		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 9.

의성군 점곡 읍·면 동변 리

운영위원 성 명 : 배연길 (인)

의성군산림조합장 귀하

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전회의록	제7회 운영협의회 회의록	○		
부의사항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	○		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	○		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 9.

의성군 점곡 읍·면 동변 리

운영위원 성 명 [illegible] (서명)

의성군산림조합장 귀하

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전회의록	제7회 운영협의회 회의록	✓		
부의사항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	✓		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	✓		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 9.

의성군 [illegible] 읍·면 [illegible] 리

운영위원 성 명 : [illegible] (인)

의성군산림조합장 귀하

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전 회 회의록	제7회 운영협의회 회의록	✓		
부 의 사 항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	✓		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	✓		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 9.

의성군 [illegible] 읍·면 [illegible] 리
운영위원 성 명 : [illegible]

의성군산림조합장 귀하

2021년 선도산림경영단지 조성사업 제8회 운영협의회

서면 의사록

의 결 사 항		의결채택여부		비 고
		가결	부결	
전 회 회의록	제7회 운영협의회 회의록	✓		
부의사항	의안 제1호 2021년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)	✓		
	의안 제2호 설계 및 용역업체 선정(안)	✓		

상기 의사록의 의결 안건에 대하여 위와 같이 채택여부를 의결함.

2021. 02. 9.

의성군 의성 읍•면 괴리 리

운영위원 성 명 : 김 은진 (인)

의성군산림조합장 귀하