산림과 함께한 60년!
국민과 함께할 100년!

선도 산림경영단지 조성사업
제11회 운영협의회

2022. 02. 17.

의 성 군

의성군산림조합

회 의 순 서

□ 개 회

□ 국 민 의 례

□ 회 장 인 사

□ 조 합 장 인 사

□ 보 고 사 항

○ 2021년도 선도산림경영단지 예산집행 보고

□ 부 의 사 항

○ 의안 제1호 : 2022년도 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)

○ 의안 제2호 : 설계 및 용역업체 선정(안)

2021년 선도산림경영단지 예산집행 보고

사업구분	사업량	사업비 (천원)	사업내용	사업기간	비 고
사업관리비	1식	99,048	인건비	1월~12월	경영팀장, 사업담당
	1식	23,694	사업관리경비	1월~12월	여비교통비 외
	1식	7,365	일반관리비	1월~12월	
	계	130,107			
외주사업비	1식	10,965	세부설계용역비	10월~12월	반디엔지니어링 원명엔지니어링 가온누리ENG
	1식	20,573	22년사전설계 용역비	12월	산림조합중앙회 대구경북지역본부
	1식	3,300	전문가위탁비	12월	효림회계법인(사업비정산)
	1식	113,865	산림사업비	3월~4월	경제수조림(청산임업) 특화임산물조림(나이테)
	계	148,703			
직접사업비	2.3km	407,687	간선임도	6월~11월	설계: 대구경북지역본부 감리: 반디엔지니어링
	20.0ha	23,818	조림지 풀베기	7월~9월	설계: 원명엔지니어링 감리: 반디엔지니어링
	16.0ha	25,069	어린나무가꾸기	11월	설계: 반디엔지니어링 감리: 원명엔지니어링
	계	456,574			
총 계		735,384			

❑ 의안 제1호

2022년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)

2022년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

붙 임 : 2022년 선도산림경영단지 사업비 및 사업추진 계획(안) 각1부.

2022. 02. 17.

선도산림경영단지 운영협의회장

2022년 선도산림경영단지 사업비(안)

항 목	예 산	비 고
1. 사업관리비	150,631,000	
1.1. 인건비(A)	117,096,000	
- 직접인건비(경영팀장)	62,357,000	산림청 산림자원과-3649(2019.06.28)호와 관련 경영주체 전임자 인건비 관련
- 직접인건비(담당)	40,000,000	산림청 산림자원과-3649(2019.06.28)호와 관련 경영주체 전임자 인건비 관련
- 간접인건비	14,739,000	직노 × 14.4% (2021년 토목공사 제경비요율 기준적용)
1.2. 사업관리경비(B)	25,009,000	
(1) 여비교통비	5,500,000	경영팀장, 담당 여비 등
- 현지조사여비(팀장)	2,500,000	15일 × 12개월 × 10,000원(관외출장포함)
- 현지조사여비(담당)	3,000,000	15일 × 10개월 × 20,000원
(2) 차량비	9,709,000	
-렌트비	7,032,000	12개월 × 586,000원
-유류대	2,677,000	50L × 3회 ×12개월 × 1,487원
(3) 소모품비	500,000	복사용지등
(4) 교육훈련비	300,000	
(5) 도서인쇄비	3,100,000	
- 각종설명회자료	3,000,000	각종 설명회, 홍보물등
- 도서구매 및 제본비	100,000	
(6) 수선비	3,000,000	복사기 대여 등 각종 수선비
(7) 회의비	2,700,000	
- 운영협의회 및 산주설명회	2,700,000	

(8) 기타	200,000	
- 통신비	100,000	
- 증명서 발급비	100,000	
1.3. 일반관리비(C)	8,526,000	(인건비 + 사업관리경비) × 6%
1.4. 부가가치세(D)	0	
2. 외주 사업비	121,050,000	
2.1. 세부설계용역비	10,950,000	조림설계, 풀베기설계, 비료주기설계 임도설계변경비
2.2. 사전설계용역비	15,000,000	2023년 임도 사전설계
2.3. 전문가위탁비	12,100,000	사업비 정산 및 회계감사
2.4. 산림사업비	83,000,000	조림사업(경제수조림)-8ha
3. 직접사업비	490,800,000	
3.1. 기반시설조성사업	413,800,000	작업임도 1.5km
3.2. 숲가꾸기사업	77,000,000	풀베기 18ha * 2회, 비료주기 5ha
통합사업비 계	762,481,000	

※ 산림사업비의 20% 사업은 산림사업의 효율적 추진을 위하여 외주사업으로 추진하는 것이므로 산림사업비의 20% 이상 사업을 외주사업비로 편성

2021년 선도산림경영단지 사업추진 계획(안)

【Ⅰ】 직접사업비 / 기반시설조성사업

○ 사업개요

(단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		413,800	설계발주기준
작업임도	1.5km	413,800	

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	본설계 최종납품	지역본부
3월	인허가	산지일시사용신고 외	민원과
	감 리	감리 선정	산림과
4월~10월	시 공	임도 시공	설계변경 포함

【Ⅱ】 직접사업비 / 숲가꾸기사업

○ 사업개요

(단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		77,000	
풀베기	18.0ha	52,000	동변리 산40-6외
비료주기	5.0ha	25,000	동변리 산67

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
3월~5월	설 계	풀베기 및 비료주기 설계	지역업체
4월~6월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
5월~9월	시 공	풀베기 및 비료주기 시공	

【Ⅲ】 외주사업비 / 산림사업비(조림사업)

○ 사업개요

(단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		83,000	
조림(낙엽송)	8.0ha	83,000	동변리 산75

○ 추진일정

일 정	구 분	세부사항	비 고
2월	설 계	조림 설계	지역업체
3월	설계검토	설계검토 및 수정	산림과
	감 리	감리 선정	산림과
3월~4월	시 공	조림 시공	공개입찰

○ 관내 산림사업체 현황

업체명	대표자	주소	연락처
㈜상록	임미정	의성읍 대동길 23	010-9111-8272
㈜의성산림	황성찬	의성읍 구봉길 168-13	010-4127-9895
㈜나이테	김시철	의성읍 문소2길 20	011-538-2717
백두산림(주)	이경희	의성읍 군청길 51	010-3815-2730
㈜청산임업	권세훈	의성읍 팔성길 384	010-8581-2730
㈜보민	김보민	의성읍 문소2길 62	010-6348-0090
㈜수림	김병석	의성읍 중앙길 10-1	010-9965-8415

※ 관내사업체 공개입찰을 통해 시공업체 선정

❑ 의안 제2호

설계 및 용역업체 선정(안)

설계 및 용역업체 선정(안)을 운영협의회 운영 규정 제9조 제1항에 의거 부의합니다.

○ 설계발주 대상 사업 (조림 8ha, 풀베기 18ha, 비료주기 5ha)

법인명	대표자	사업종류	주소
반디엔지니어링	김진복	경영,공학	의성군 춘산면 금성현서로 1069
원명엔지니어링	이장철	경영,공학	의성군 의성읍 동서1길 7
월선엔지니어링	이동진	경영	의성군 의성읍 의성길안로 67-32

○ 설계업체 선정방법

- 관내 엔지니어링 업체 중 선정
- 경북 관내 엔지니어링 지역 중 선정
- 경북 관내 엔지니어링 유능 업체 선정
- 산림조합 유관기관 선정(산림조합법 계약예규제38조)

제38조(수의계약) ① 규정 제6조의 단서규정에 따라 수의계약 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.<개정 2010.10.26, 2013.2.25, 2013.5.30, 2014.5.13>
4. 추정가격이 다음 각 목의 금액 이하인 계약의 경우
가. 공사 : 2억원(「건설산업기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사의 경우에는 8천만원)
나. 물품의 제조·구매, 용역, 부동산의 매각 등 기타 : 5천만원
17. 본부 · 지역본부 · 사업소 · 훈련원 · 연구소, 회원조합 상호간에 계약을 할 경우
18. 본회가 경영지배하는 출자(출연)법인과 계약할 경우
19. 본회가 경영지배하는 출자(출연)법인을 정리함에 있어 불가피한 경우

2022. 02. 17.

선도산림경영단지 운영협의회장

전 회 주 요 사 항

<table>
<tr><td>회의일시</td><td colspan="2">2021.12.23.(목)</td><td>회의장소</td><td>동변1리 마을회관</td></tr>
<tr><td>참 석 자</td><td colspan="4">권승익(회장), 장효식(부회장), 배연걸(위원), 정재우(위원), 류한국(위원),
김종환(위원), 임충식(위원), 이승준(위원), 임원재(위원), 이한흙(위원)</td></tr>
<tr><td>회의안건</td><td colspan="4">□ 2022년 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획(안)</td></tr>
<tr><td>회의내용</td><td colspan="4">□ 2022년 선도산림경영단지 사업비
○ 원안 가결(별첨)

□ 2022년 선도산림경영단지 사업계획(안)</td></tr>
</table>

구 분	사업량	사업비(천원)	사업내용	비 고
사업관리비	1식	117,096	인건비	경영팀장, 사업담당
	1식	25,009	사업관리경비	여비교통비 외
	1식	8,526	일반관리비	
	계	150,631		
외주사업비	1식	10,950	세부설계용역비	조림, 숲가꾸기설계 임도설계변경
	1식	15,000	사전설계용역비	2023년 임도 사전설계
	1식	12,100	전문가위탁비	사업비정산 및 회계감사
	8.0ha	83,000	산림사업비	경제수(낙엽송)조림
	계	121,050		
직접사업비	1.5km	413,800	임도	동변리 산77외 2필지
	18.0ha	52,000	조림지풀베기	동변리 산40-6외 2필지
	5.0ha	25,000	비료주기	동변리 산65
	계	490,800		
총 계		762,481		