2022년 제2회 선도 산림경영단지 운영협의회 요약서

■ 개최일시: 2022. 07. 18. 10:00 ~ 12:45
■ 개최장소: 완주군산림조합 3층 회의실
■ 정　　원 : 11명
■ 출석인원 : 8명
■ 부의안건
□ 의안 제1호 2022년 선도 산림경영단지 사업계획 변경 승인(안)

(단위:천원)

항 목		당초		변경		차액
		사업량	사업비	사업량	사업비	
사업관리비	인건비		66,827		74,327	7,500
	여비교통비		2,800		2,800	-
	차량유류비		3,660		2,500	△1,160
	임차료		10,362		10,362	-
	소모품비		2,000		1,500	△500
	교육훈련비		1,000		-	△1,000
	도서인쇄비		1,500		1,000	△500
	수선비		1,000		1,000	-
	회의비		6,150		5,650	△500
	통신비		500		500	-
	등기소송비		300		300	-
	지급수수료		100		100	-
	일반관리비		5,772		6,002	230
	소 계		101,971		106,041	4,070
외주사업비	감리용역비	(지자체발주)	17,777		22,777	5,000
	설계용역비	(지자체발주)	20,000		20,000	-
	전문가위탁비		7,700		7,700	-
	조림지가꾸기	58.5ha	82,911	57.0ha	77,450	△5,461
	숲가꾸기	20.0ha	30,634	20.0ha	36,095	5,461
	소 계		159,022		164,022	5,000

항 목		당초		변경		차액
		사업량	사업비	사업량	사업비	
직접사업비	간선임도 신설사업	1.32㎞	275,000	1.32㎞	249,955	△25,045
	조림사업	23.16ha	195,169	28.59ha	244,549	49,380
	특화임산물 재배단지	5.0ha	46,615	2.0ha	13,210	△33,405
	임도보수	-	-	-	-	-
	임도변 풀베기	-	-	-	-	-
	소 계		516,784		507,714	△9,070
합 계			777,777		777,777	

◆ 사업관리비 부문

- **인건비** : 선도 산림경영단지의 원활한 사업 추진을 위해 보조인력을 채용하고자 단순인건비 예산 변경하고자 함.
- **차량유류비, 소모품비, 교육훈련비, 도서인쇄비** : 상반기 지출금액 대비 금년도 지출금액을 산정하여 예산 변경하고자 함.
- **회의비** : 산주협의회 당초 계획 3회에서 1회로 변경하였기 예산 변경하고자 함.
- **일반관리비** : 사업관리비의 6%로 산정되어 사업관리비 총액 변경으로 인한 일반관리비가 변경됨.

◆ 외주사업비 부문

- **감리용역비** : 지방자치단체의 감리용역비 예산이 소진되어 숲가꾸기사업, 가을철 조림사업을 추진을 위해 통합사업비에서 예산 편성하고자 함.
- **조림지가꾸기사업** : 사업금액 2천만원 이상인 외주사업으로 수의(소액) 견적 개찰 결과 1순위 업체인 "(주)다온"과 ₩77,450천원(87.83%)으로 계약하였기 예산 변경하고자 함.
- **숲가꾸기사업** : 실시설계 진행 중으로 당초 예산으로 사업비가 부족할 것으로 사료되기 예산 변경하고자 함.

◆ 직접사업비 부문

- **간선임도 신설사업** : 사업완료에 따른 정산금액으로 예산 변경하고자 함.
- **조림사업 및 특화임산물재배단지** : 조림사업 대상지 추가 확보로 인한 조림사업량을 증하고자 하며, 특화임산물재배단지 수요조사 결과 금년도 특화임산물 재배단지 조성을 원하는 산주가 없기 사업량을 감하고자 함.

- 2022.07.18. 원안 의결.