# 2022년 제4회 선도 산림경영단지 운영협의회 요약서

■ 개최일시: 2022. 10. 13. 10:00 ~ 12:45

■ 개최장소: 선도산림경영단지 임도 및 조림, 숲가꾸기 사업지(화산면 승치리) 및 약수가든

■ 정　　원 : 11명

■ 출석인원 : 9명

■ 부의안건

□ 의안 제1호 2022년 선도 산림경영단지 사업계획 변경 승인(안)

(단위:천원)

| 항 목 | | 당초 | | 변경 | | 차액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 사업량 | 사업비(천원) | 사업량 | 사업비(천원) | |
| 사업관리비 | 인건비 | | 74,327 | | 67,376 | △6,951 |
| | 여비교통비 | | 2,800 | | 3,300 | 500 |
| | 차량유류비 | | 2,500 | | 3,200 | 700 |
| | 임차료 | | 10,362 | | 10,362 | - |
| | 소모품비 | | 1,500 | | 1,500 | - |
| | 교육훈련비 | | - | | - | - |
| | 도서인쇄비 | | 1,000 | | 1,000 | - |
| | 수선비 | | 1,000 | | 670 | △330 |
| | 회의비 | | 5,650 | | 4,400 | △1,250 |
| | 통신비 | | 500 | | 224 | △276 |
| | 등기소송비 | | 300 | | 60 | △240 |
| | 지급수수료 | | 100 | | 30 | △70 |
| | 일반관리비 | | 6,002 | | 5,527 | △475 |
| | 소 계 | | 106,041 | | 97,649 | △8,392 |
| 외주사업비 | 감리용역비 | | 5,000 | | 6,257 | 1,257 |
| | 설계용역비 | | - | | 20,800 | 20,800 |
| | 전문가위탁비 | | 7,700 | | 7,700 | - |
| | 조림지가꾸기 | 57.0ha | 77,450 | 57.0ha | 72,441 | △5,009 |
| | 숲가꾸기 | 20.0ha | 36,095 | 15.5ha | 33,384 | △2,711 |
| | 소 계 | | 126,245 | | 140,582 | 14,337 |
| 직접사업비 | 간선임도신설사업 | 1.32㎞ | 249,955 | 1.32㎞ | 249,955 | - |
| | 조림사업 | 28.59ha | 244,549 | 26.7ha | 219,590 | △24,959 |
| | 특화임산물재배단지 | 2.0ha | 13,210 | 3.0ha | 21,243 | 8,033 |
| | 임도보수 및 임도변풀베기 | - | - | - | - | - |
| | 숲가꾸기(2차) | - | - | 5.4ha | 10,981 | 10,981 |
| | 소 계 | | 507,714 | | 501,769 | △5,945 |
| 위탁사업비 합계 | | | 740,000 | | 740,000 | |
| 지자체 | 감리용역비 | | 18,280 | | 18,280 | |
| | 설계용역비 | | 20,000 | | 20,000 | |
| | 소계 | | 38,280 | | 38,280 | |
| 지자체예산 합계 | | | 38,280 | | 38,280 | |
| 총 계 | | | 778,280 | | 778,280 | |

◆ 사업관리비 부문

- **인건비 :** 선도 산림경영단지 외주사업 현장 확인 등을 위해 보조인력을 채용하였고 추후 추진할 사업은 직접사업으로 보조인력 추가 채용 없이 진행하고자 하며, 간접노무비의 토목공사제경비요율이 14.4%에서 13.8%으로 변경되었기 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **여비교통비, 차량유류비, 통신비, 등기소송비 :** 3분기 지출금액 대비 금년도 지출금액을 산정하여 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **수선비 :** 22년 선도산림경영단지 홈페이지 유지보수비를 완납하였기에 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **회의비 :** 22년 선도산림경영단지 운영협의회 대면회의를 4회 진행예정으로 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **지급수수료 :** 2천만원 이상의 외주사업은 공개입찰을 통해 업체를 선정하기에 입찰수수료가 발생하는데 금년도 외주사업 발주 완료로 인해 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **일반관리비 :** 사업관리비의 6%로 산정되어 사업관리비 총액 변경으로 인한 일반관리비가 변경하고자 원안 의결됨.

◆ 외주사업비 부문

- **감리용역비 :** 22년 숲가꾸기사업(2차) 추진을 위해 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **설계용역비 :** 22년 숲가꾸기사업(2차) 설계 및 차년도 임도신설사업의 원활한 사업추진을 위하여 금년도에 설계하고자 예산 변경하고자 원안 의결됨.
- **조림지가꾸기사업, 숲가꾸기사업 :** 사업완료에 따른 정산금액으로 예산 변경하고자 원안 의결됨.

◆ 직접사업비 부문

- **조림사업 및 특화임산물재배단지 :** 가을철조림사업 설계 완료로 인해 사업량 및 예산을 변경하고자 원안 의결됨.
- **숲가꾸기사업(2차)** : 사업잔액이 발생하여 숲가꾸기사업으로 발주하고자 사업계획 변경 원안 의결됨.

- 2022.10.13. 원안 의결.