2023년 제1차 선도 산림경영단지 운영협의회 요약서

■ 개최일시: 2023. 03. 03. 09:30 ~ 12:10
■ 개최장소: 완주군산림조합 3층 회의실
■ 정　　원 : 11명
■ 출석인원 : 9명
■ 부의안건
□ 의안 제1호 2023년 선도 산림경영단지 사업계획 변경 승인(안)

(단위:천원)

항 목		당초(A)		변경(B)		차액 (B-A)
		사업량	사업비(천원)	사업량	사업비(천원)	
사업관리비	인건비		86,169		86,169	-
	여비교통비		4,780		4,780	-
	소모품비		1,500		1,500	-
	도서인쇄비		1,000		1,000	-
	통신비		304		304	-
	수선비		1,000		1,000	-
	임차료		10,362		12,738	2,376
	차량비		3,586		3,586	-
	등기소송비		120		120	-
	지급수수료		20		20	-
	회의비		5,100		5,100	-
	일반관리비		6,836		6,978	142
	소 계		120,777		123,295	-
외주사업비	설계용역비		16,382		16,382	-
	전문가위탁비		3,300		3,300	-
	조림지가꾸기(1차)	66.7ha	107,246	66.7ha	107,246	-
	소 계		126,928		126,928	-
직접사업비	간선임도신설사업	1.30km	270,000	0.64km	270,000	-
	조 림	15.0ha	159,262	15.4ha	156,744	△2,518
	특화임산물단지조성	5.0ha	49,155	5.0ha	49,155	-
	조림지가꾸기(2차)	20.0ha	32,158	20.0ha	32,158	-
	소 계		510,575		508,057	-
위탁사업비 합계			758,280		758,280	-

지자체	감리용역비		20,000		20,000	-
	소계		20,000		20,000	-
지자체예산 합계			20,000		20,000	-
총 계			778,280		778,280	-

◆ 사업관리비 부문

- **임차료 :** 경영전문관(경영전문가, 사업담당)이 사용하고 있는 PC가 내용연수가 경과하여 잦은 고장으로 업무의 효율성이 떨어져 PC 2대를 24개월 임대하고자 예산변경하고자 원안 의결됨.
- **일반관리비 :** 일반관리비는 사업관리비의 6%로 산출되기에 임차료 변경에 따라 일반관리비를 변경하고자 예산변경하고자 원안 의결됨.

◆ 직접사업비 부문

- **간선임도신설사업** : 당초 임도단가로 사업비를 산출하여 사업량 1.30㎞을 계획하였으나, 전면포장·L형옹벽 등 구조물이 많이 들어가 시공비가 많이 소요되어 0.64㎞로 사업량을 변경하고자 원안 의결됨.
- **조림사업** : 조림대상지 실시설계 결과 사업량이 15.4ha이기에 사업계획 변경하고자 원안 의결됨.

- 2023.03.03. 원안 의결.