2023. 05.

2023년 제 1회 하장 선도산림경영단지조성 운영위원회 회의서류



삼척동해태백산림조합

회 순

1. 개 회

2. 국 민 의 례

3. 임 원 소 개

4. 운 영 협 의 회 장 인 사

5. 보 고 사 항

○ 2023년도 선도산림경경단지 운영보고 --- 2

6. 부 의 사 항

○ 의안 제 1 호 : 하장 선도산림경영단지 운영협의회 구성원 변경 ---12

○ 의안 제 2 호 : 2023년 하장 선도산림경영단지 사업계획변경(안) ---13

7. 기 타 협 의 사 항

8. 폐 회

2023년도 삼척 하장
선도 산림경영단지조성사업 추진현황



삼척동해태백산림조합

(강원 삼척) 하장 선도 산림경영단지

< 경영 목표 >

◈ 중경재 및 대경재 생산을 위한 모델숲과 산림 텃밭 조성을 통한 산채재배 모델림 조성

Ⅰ 단지 현황

❑ 일반현황

○ (계획기간) : 2015. 1 ~ 2024. 12

단지현황	면적(ha)	필지수(개소)	산주수(명)	3ha 이상 산주(명)
	2,010	633	372	151

❑ 임상별

○ (임상) 천연림 46%, 인공림 53%차지(낙엽송 43%, 소나무 36%)

면 적 (ha)	인 공 림 (53%)				천연림 (46%)	무입목지 (1%)
	계(100%)	낙엽송(43%)	소나무(36%)	기타(21%)		
2,010	1,069	458	386	225	930	11

❑ 영급 및 축적

○ (영급) Ⅳ영급이상이 단지면적의 47% 차지(Ⅳ영급 27%)

○ (축적) 입목축적은 97㎥으로 평균이하(전국 146, 국유림 163, 사유림 138)

영 급 별 (면적 ha)								
계	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ이상	무입목지
2,010	517(26%)	122(6%)	410(20%)	555(27%)	324(16%)	54(3%)	17(1%)	11(1%)

❑ 산림기능별

○ (기능별) **수원함양림 58.7%**, 산지재해방지림 26.9%,생활환경보전림 12.7%

계(ha)	목재생산림	수원함양림	산지재해방지림	생활환경보전림	기타
2,010	24(1.2%)	1,179(58.7%)	541(26.9%)	255(12.7%)	11(0.5%)

❑ 임도시설

○ (임도밀도) 8.05m/ha (전국 3.4, 국유림 3.9, 민유림 2.8)

시설 현황(km)			
현 임도	ha당 임도밀도	목표임도	목표 ha당 임도밀도
16.19km	8.05m/ha	17.99km	8.95m/ha

Ⅱ 경영 현황

❑ 주요사업

○ **지속가능한 산림자원 관리를 위해 산림정비사업(숲가꾸기) 추진**

* 풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기, 솎아베기 : 1,590.8ha

○ **산림복합산림경영을 위한 산림텃밭조성으로 산주의 소득증대**

* 산림텃밭 사업량 61.0ha, 2021년부터 순차적 생산시작 ha당/30,000천원

○ **효율적인 산림경영을 위한 기반시설 조성사업으로 임도신설**

* 임도밀도 : ('22년) 8.05m/ha → ('24년) 8.95m/ha

❑ 추진실적

○ (사업계획) 10년간 조림 66.3ha, 숲가꾸기 1,985ha, 임도 15.68km개설계획

○ (사업실적) 8년간 조림 43.2ha, 숲가꾸기 1,590,8ha, 임도 13.83km개설

연도별	조림	숲가꾸기									임도
		계	큰나무가꾸기				조림지가꾸기		어린나무가꾸기	산물수집	
			경제림가꾸기			공익림가꾸기	풀베기	덩굴제거			
			솎아베기	천연림보육	천연림개량						
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	㎥	km
합계	**43.2**	**1,590.8**	**174.2**	**-**	**-**	**-**	**977.7**	**41.5**	**398.2**	**981.1**	**13.83**
2015	-	-	-	-	-				-	-	0.88
2016	-	311.6	50	-	-	-	198.8	11.4	51.4	786	1.92
2017	-	232.3	40	-	-	-	160.6	5.7	26	195.1	3.06
2018	-	276.0	30				196.6	12.8	36.6	-	2.72
2019	20.3	138.7					102.1	3.6	33.0	-	1.80
2020	5	205.9	44.7				68.6		92.6	-	2.32
2021	3.9	277.4	4.0				142.2	8.0	123.2	-	-
2023	14.0	148.9	5.5				108.8		35.4		1.13

❑ 투입예산

○(예산) 매년 1,500백만원 투입, 기타 연관사업 단지집중 계획

연도별	배정액 (백만원)	집행액 (백만원)		
		계	단지예산	기타 추가예산
합 계	11,000	10,957	10,957	-
2015	500	490	490	-
2016	1,500	1,467	1,467	-
2017	1,500	1,500	1,500	-
2018	1,500	1,500	1,500	-
2019	1,500	1,500	1,500	-
2020	1,500	1,500	1,500	-
2021	1,500	1,500	1,500	-
2023	1,500	1,500	1,500	-

❑ 선도 산림경영단지 운영협의회 구성

선도단지	운영협의회 구성 현황	운영 기간	비 고
삼척 하장	회장 -권태식(산주) 감사 -이 준(전문가, 기술사) * 산주 2명, 지역주민 2명, 경영주체 2명, 지자체 2명, 전문가 2명	2019.~2024. *연3회 협의회 개최	

구 분	성 명	소 속	비고
회 장	권태식	산주, 임업후계자	
부회장	최인규	삼척시청 산림과장	
감 사	이 준	전문위원,산림기술사	
위 원	함계종	주민대표,독림가	
위 원	김영식	주민대표,임업후계자	
위 원	이상열	주민대표	
위 원	안인수	전문위원,산림설계법인대표	
위 원	김재성	삼척시 주무관	
위 원	김종석	선도경영전문관, 간사	
위 원	홍철수	선도담당(외부전문가)	

❑ 특화임산물 재배단지 조성현황

단지명	재배단지 면적					경영체	사업(실적)비
	합계	주산물	면적	부산물	면적		
삼척 하장	13.2	어수리, 산마늘	5.8	드릅 음나무 산더덕	7:4	판문협동조합 - 2019년 6월 설립(26명) 어리마을협동조합 - 2021년 4월 설립(29명)	830,334

❑ 특화임산물 재배단지 조성계획(2024년까지)

단지명	재배단지 면적					경영체	사업(예정)비
	합계	주산물	면적	부산물	면적		
삼척 하장	11.0	어수리 산마늘	4.4	드릅 음나무 산덕덕	7.4	판문협동조합 -2019.7.등록, 26명 (조성기간 20년~22년)	700,000
	12.0	산마늘	1.4	산양삼 산더덕	10.0	어리마을협동조합 -2021.4.등록, 29명 (조성기간 22년~24년)	700,000

Ⅲ 현재까지 운영성과

❑ 성과요약

○ 경제림단지 육성을 위한 지역주인의 산림경영에 대한 관심도 제고로 계획 대비 높은 숲가꾸기사업1,590ha실시로 사유림 모델 완성 중

○ 산주(주민)설명회 개최로 산주 및 지역주민들의 적극적인 산림참여유도와 소통으로 의견수렴

* 선도 산림경영단지 경과보고 및 사업설명등

○ 산주의 수익창출을 위한 산림텃밭 및 특화임산물 단지 조성

* 마을경영체구성(협동조합)2개소 - 판문협동조합(26명), 어리마을협동조합(29명) 사회적 협동조합과 특화임산물생산 MOU체결

* 임업진흥원 및 임업기술 전문가 및 신지식인을 통한 단지운영 컨설팅개최

○ 지역경제 활성화를 위해 특화단지조성 작업시 단지내 인력 고용 비율을 높여 주민소득을 증대시키고 조합 임산물유통센터를 통한 임산물 홍보 및 판매

* 참여 전체 작업인원수 142명 중 해당지역거주 작업인원수 125명(비율 88%)

❑ 자체평가

○ 마을 공동소유 임야(40ha)를 대상으로 특화임산물 생산단지 조성을 위해 마을 주민들이 솔선수범하여 가구당 1인 조합원 가입으로 마을 주민이 모두가 경영주체 역할에 적극 참여(2개 협동조합 총 55인 출자로 가입)



특화단지 협약식 체결



특화단지 업무설명회



지역임산물홍보



임산물 유통센터 설립

○ 하장 선도단지의 조림, 숲가꾸기, 임도, 산림복합경영등 직접사업에 지역주민의 적극적인 참여 유도로 새로운 일자리 지속적 창출

○ 하장 선도단지의 조림, 숲가꾸기, 임도, 산림복합경영등 직접사업에 지역주민의 적극적인 참여를 유도하여 직접일자리 101명/년, 간접일자리 163명/년의 고용창출 효과와, 산림텃밭, 특화임산물 생산단지등 산주와 마을협동조합 55명/년, 간접일자리 61명/년의 새로운 일자리를 지속적으로 창출하는 기회를 제공하고 있으며 매년 일자리가 늘어나고 있다.



어수리 파종



직접사업 주민참여



산림텃밭(더덕)



특화단지(어수리)

○ 선도 산림경영단지 조성사업의 홍보 및 각종 토론회를 통한 산주들의 산림경영참여 의지를 높여 벌채, 따른 조림, 풀베기,기반시설(임도)등 각종 산림작업을 지역산주들 의견을 반영하고 철저한 현지조사를 실시하여 선도단지산림경영을 함으로서 선도산림경영의 롤 모델을 제시하여 사유림경영활성화가 매우 기대됨.



마을컨설팅(교육)



산주간담회



운영협의회



현장조사

V 향후 추진계획

❑ 지속가능한 경제림 육성을 위한 모델 개발 확산

* 지속가능한 목재생산림 조성을 위한 산림사업 순환 모델 구축

  임도개설→벌채→조림→조림지가꾸기→어린나무가꾸기→숲가꾸기사업 연계 실행.

* 임도개설을 통한 산림경영 기반시설 구축 및 임업기계화 실현으로 경영 효율성 제고

			
임업기계장비활용	임목수확	숲가꾸기	임도시설지


❑ 마을중심의 사유림경영주체 육성으로 지역 활성화

* 특화임산물 생산단지조성을 통한 지역경영체 육성.
* 산림복합경영을 통한 지역산업 활성화를 통한 지역인력고용.
* 단지 자체 브렌드 개발로 고품질 임산물 생산을 통한 소비, 유통 체계를 확립.
* 경관향상 및 힐링공간 제공을 위한 임도주변 숲가꾸기사업 추진.

❑ 산림일자리와 소득창출의 모델 개발

* 경제림육성의 순기능과 복합경영으로 지속적인 일자리 확대.
* 지역 임산물을 이용한 로컬푸드를(냉동 임산물, 냉동만두 등)생산 판매.
* 각종 행사를 통한 지역홍보 및 임산물 채취 체험학습장 제공.

[삼척] 하장 선도 산림경영단지 현황도



[삼척] 하장 선도 산림경영단지 현황사진



하장 선도단지 전경



산림텃밭조성 사업



특화임산물생산단지



산나물 체험장



산림복합경영(산림텃밭)

부 의 사 항

의안 제 1 호

삼척 하장 선도 산림경영단지 운영협의회 구성원 변경(안)

1) 당초 : 운영협의회 구성원

구 분	산 주	지역주민	전문가	지자체	경영주체
성 명	권태식	김영식	이 준	최인규	홍철수
	함계종	이상열	안인수	김동균	김종석

※ 구성원 : 총10명 (산주2, 지역주민2, 경영주체2, 지자체2, 전문가2)
회장단 구성(임기 2년이상) : 회장 권태식, 부회장 최인규

2) 변경 : 운영협의회 구성원

구 분	산 주	지역주민	전문가	지자체	경영주체
성 명	권태식	김영식	이 준	최인규	홍철수
	함계종	이상열	안인수	**김재성**	김종석

※구성원 변경
- 지 자 체 : 당초 : 최인규, 김동균 → 변경 : 최인규, 김재성

2023. 05. 30.

삼척 하장선도산림경영단지 운영협의회장

의안 제 2 호

2023년 하장 선도 산림경영단지 사업계획 변경(안)

1) 사업의 범위

0. 단 지 명 : 삼척 하장 선도 산림경영단지
0. 위　　치 : 삼척시 하장면 일원(용연리, 어리, 판문리)
0. 면　　적 : 2,010ha (용연리:645ha, 어리:495ha, 판문리:870ha)
0. 사업기간 : 2023년
0. 사 업 비 : 총 1,447,000천원

2) 사업계획 변경(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량		사 업 비		비 고
	당초	변경	당초	변경	
조　림	8.0ha	7.4ha	49,128	64,316	
숲가꾸기	184ha	251ha	340,853	532,583	풀베기 187.5ha 어린나무 59.0ha 숲가꾸기 30ha
임목수확	-	-	-	-	산주벌재
복합경영	17ha	5.15ha	583,738	309,172	
기반시설(임도)	1.2Km	1.1Km	248,400	302,505	간선,임도변풀베기
전문가위탁	1식	1식	63,220	46,939	설계, 정산용역
단지운영	1식	1식	161,661	191,485	
합 계			1,447,000	1,447,000	

※ 변경사유
- 효율적 선도산림경영단지 운영에 따라 사업량, 사업비 조정사용 사용함
- 사업비 정산잔액은 숲가꾸기, 산림복합경영 등 선도단지 추가사업을 실행함

2023. 05. 30.

삼척 하장선도산림경영단지 운영협의회장

* 사업집행계획서(2023년) 변경1차

o 사업기간 중 여건변화로 과목 간 조정이 불가피할 경우 회계규정을 벗어나지 않는 범위내에서 조정하여 집행할 계획 임.

o 직접사업에 대하여 예산절감을 원칙으로 하여 설계금액의 88%를 초과하지 않는 범위에서 비목간 조정이 불가피할 경우 회계규정을 벗어나지 않는 범위 내에서 조정하여 집행할 계획 임.

(단위 : 천원)

항 목	단위	수 량	단 가	당초금액	변경금액	비 고
1. 사업관리비				161,661	191,845	
1.1. 인건비(A)				124,080	146,596	
-직접인건비		1.7		110,000	128,819	표 참조
-간접인건비		직노×요율	12.80%	14,808	17,777	토목공사제경비요율
1.2. 사업관리경비(B)				28,430	34,050	
(1) 여비교통비				4,200	4,200	
- 현지조사여비	일	280	15	4,200	4,200	2인*20일*7개월
(2) 차량비				15,552	18,932	
-렌트비	대・월	12	890	10,680	10,356	
-유류대	원/L	3,360	1.45	4,872	8,576	70L*4회/월
(3) 소모품비				5,500	7,500	
-사무용품등	식	1	5,500	5,500	7,500	
(4) 교육훈련비	식	1	1,000	1,000	200	
(5) 도서인쇄비				960	0	
-각종설명회자료	회	2	360	720	0	
- 도서구매	권	4	60	240	0	
(6) 수선비,통신비	식	1	308	308	308	
(7) 회의비				910	2,910	
-산주 설명회 등	회	1	910	910	2,910	
1.3. 일반관리비(C)		(A + B)	6.00%	9,151	10,839	토목공사제경비요율
1.4. 부가가치세(D)		(A+B+C)	0%	-	-	부가세 면세
2. 외주 사업비				63,220	46,939	
2.1. 세부설계용역비	식	1	54,402	54,402	42,539	
2.2. 전문가위탁비	식	1	4,400	4,400	4,400	회계 정산 등
2.3. 부대비				4,400		
3. 직접사업비				1,222,119	1,208,575	
3.1. 기반시설조성사업	km	1.20	207,000	248,400	302,505	임도개설 등
3.2. 조림사업	건	1	49,128	49,128	64,316	
3.3. 숲가꾸기사업	건	1	340,853	340,853	532,583	
3.4. 임목수확사업	건	1	0	0	0	
3.5. 기타(복합경영)	식	1	583,7738	583,748	309,172	
통합사업비 계				1,447,000	1,447,000	감리비 및 부대비 미포함

산출내역(변경 1차)

종별	사업별	구분	사업량 (ha,km)	사업비(원) 단가	사업비(원) 금액	설계비(원) 단가	설계비(원) 금액	계	비고
조림	조림	변경	7.24	8,884,000	64,316,000	295,000	2,134,000	66,450,000	
		당초	8.00	6,141,000	49,128,000	462,000	3,696,000	52,824,000	
	소계	변경	7.24		64,316,000		2,134,000	66,450,000	
		당초	8.00		49,128,000		3,696,000	52,824,000	
숲가꾸기	풀베기	변경	187.5	2,038,000	382,125,000	78,600	14,737,500	396,862,500	
		당초	120.00	1,832,000	219,840,000	123,060	14,767,000	234,607,000	
	덩굴제거	변경		2,022,000		139,990			
		당초	4.00	2,022,000	8,088,000	139,990	559,000	8,647,000	
	어린나무 가꾸기	변경	54.00	2,452,000	132,408,000	134,530	8,006,080	140,414,080	
		당초	25.00	1,990,000	49,750,000	101,790	2,544,000	52,294,000	
	큰나무 가꾸기	변경	10.00	1,805,000	18,050,000	121,100	1,211,000	19,261,000	
		당초	35.00	1,805,000	63,175,000	121,100	4,236,000	67,411,000	
	소계	변경	251.50		532,583,000		23,954,580	556,537,580	
		당초	184.00		340,853,000		22,106,000	362,959,000	
임목수확	갱신벌	변경							
		당초	15.00						
	왜림	변경			-		-	-	
		당초			-		-	-	
	소계	변경							
		당초	15.00						
복합경영	산림텃밭	변경	4.00	20,690,000	82,760,000	752,000	3,008,000	85,768,000	
		당초	10.00	20,690,000	206,900,000	752,000	7,520,000	214,420,000	
	특화임산물	변경	7.00	53,834,000	376,838,000	3,014,000	21,098,000	397,936,000	
		당초	7.00	53,834,000	376,838,000	3,014,000	21,098,000	397,936,000	
	소계	변경	5.15		309,172,000		16,450,350	325,622,350	
		당초	17.00		583,738,000		28,618,000	612,356,000	
기반시설	임도(간선)	변경	1.10	272,593,636	299,853,000			299,853,000	
		당초	1.20	207,000,000	248,400,000	10,039,500		248,400,000	
	임도변 풀베기	변경	5.70	465,263	2,652,000			2,652,000	
		당초							
	소계	변경	6.80		302,505,000			302,505,000	
		당초	1.20		248,400,000			248,400,000	
합계		변경			1,208,576,000		42,538,930	1,251,114,930	
		당초			1,222,119,000		54,420,000	1,276,539,000	

2023년 하장선도산림경영단지 사업별 추진 계획

(단위: ha, km, 천원)

사업 구분		사업량	사업비	사업내용	사업 기간	추진현황	비 고
조 림		5.7	45,664	잣나무	설계 : 3월중 기간: 3월~5월	용연리 274임	완료
		1.54	18,652	단풍나무	설계 : 3월중 기간 : 3~5월	판문,어리, 용연 임도변	완료 경관임도
소 계		7.24	64,316				
임도	신설	1.1	299,853	간선임도	설계완료 기간: 4월~9월	어리 산94임외7필	실행중
	풀 베기	5.7	2,652	임도변	설계 6월중 기간: 8월	판문,용연	8월 시행
소 계		6.8	302,505				
산림복합경영	특화임산물	1.15	226,412	단지조성 (산마늘종묘 식재)	설계: 6월중 기간: 7월~10월	어리 산71임	대상지 조사완료 6월 설계
	산림텃밭	4.0	82,760	산림텃밭	설계: 7월중 기간: 9월~11월	3개리 주민협의 신청자	3개리 대상지 선정중 8월설계
소 계		5.15	309,172				
숲가꾸기	풀베기	187.5	382,125	조림지 사후관리	설계: 사업별 기간: 5월~11월	대상지 조사 및 협의	6.7일 설계완료 발주중
	어린나무	54.0	132,408	조림목, 유령림	설계: 사업별 기간: 6월~11월	경제림 육성	설계중
	큰나무	10.0	18,050	경제수	설계: 사업별 기간: 6월~11월	경제림 육성	7월 설계
소 계		251.5	532,583				
외주사업	설계용역	1식	42,539	직접사업 설계	기간: 3월~9월	용역법인체	실행중
	전문가위탁	1식	4,400	회계정산 사후관리	회계법인	정산용역	단지 3개리
소 계		3식	46,939				
운 영 비		1식	191,485	인건비,관리비등	기간: 1월~12월	12개월	
총 사업비			1,447,000				

1. 조림사업

0. 벌채지, 임도변등 공한지 와 조림 보식지등 테마임도 조성과 경제림 육성을 병행하여 주민소득증대에 기여

▣ 사업개요(총괄)

0. 장 소 : 삼척시 하장면 용연리 산274임외 3개소
0. 사업량 : 7.24ha
   조림지 신식 5.70ha (낙엽송)
   선도임도변 1.54ha(단풍나무)
0. 사업비 : 64백만원
0. 기 간 : 2023. 3월~ 5월까지

▣ 추진현황

0. 대상지조사 : 2023. 3월초순
0. 실시 설계 : 2023. 3월까지
0. 식재 기간 : 2023. 4월~5월까지 완료

▣ 문제점 및 대책

0. 해당없음, 테마임도(단풍나무 관수작업 및 관리)

▣ 기대효과

0. 임도변.성토지 테마임도 조성(체험관광연계)
0. 조림지신식 경제림 육성 (산주원함)

2. 기반시설(임도)조성사업

0 임업기계화로 집재비 절약, 집약화사업등의 효과적인 산림경영 도모 및 산림복합경영 기반조성
0 임도개량구조 실시 및 노면정비

▣ 사업개요

0. 장 소 : 삼척시 하장면 어리 산94임외 7필
0. 사업량 : 6.8㎞
  - 임도신설 : 간선임도 1.1㎞, 임도변 풀베기 5.7km
0. 사업비 : 302백만원
0. 기간 : 2023. 4월~ 9월까지

▣ 추진계획

0. 실시설계 완료 : 2022.12월
0. 착 공 : 2023. 4월 ~ 9월까지

▣ 문제점 및 대책

0. 임도편입 토지 산주동의 완료
0. 각종 작업차량 진출입시 민원발생 가능성에 따른 진입로 서행 및 살수작업

▣ 기대효과

0. 임도설치에 따른 임업기계화로 임목생산 가능
0. 임도주변 특화임산물재배단지 조성으로 산촌주민소득증대

3. 산림복합경영

0. 산나물재배를 위한 복합경영기반조성으로소득증대
   ⇒ 산더덕, 산도라지등 재배
0. 특화임산물재배물단지조성으로 어리마르 협동조합의 자립기반조성
   ⇒ 조성작업 주민참여로 일자리창출 및 소득 기여

□ 사업개요

0. 사업장소 : 하장면 어리 산72외 3개리
0. 사업량 : 5.15ha(특화임산물단지:1.15ha, 산림텃밭4ha)
   - 특화임산물 재배단지: 어리협동조합, 판문리 종료 산마늘 종묘 식재
   - 산림텃밭 : 3개리 마을,
0. 사업비 : 309백만원(특화임산물: 226. 산림텃밭:82)
0. 사업기간 : 2023. 6월~ 10월까지

□ 추진계획

0. 대상지조사 : 2023. 5월까지
0. 실시설계 : 2023. 7월까지
0. 기 간 : 2023. 9월 ~ 10월까지

□ 문제점 및 대책

0 주민과 협의 후 처리

□ 기대효과

0. 어리협동조합의 기반시설 구축으로 주민소득 기여
0. 산촌주민 임산물생산 소득향상을 위한 텃밭조성

4. 숲가꾸기사업

0. 조림지 사후관리 철저로 우량임분조성
0. 작업종별 작업시기 감안 대상지

□ 사업개요

0. 장 소 : 삼척시 하장면 판문리외 2개리
0. 사업량 : 251ha
0. 사업비 : 532백만원
0. 기 간 : 2023. 4월~ 11월까지

□ 추진계획

0. 대상지조사 : 작업종별 사업시기 조절(시와 협의)
0. 실시 설계 : 작업종별 사업시기 조절
0. 기 간 : 2023. 5월 ~11월까지

□ 문제점 및 대책

0. 해당없음

□ 기대효과

0. 우량임분조성으로 대경제 생산 산주소득 기여
0. 경제림조성을 위한 적기작업 실시

5. 외주사업비

0. 직접사업별 설계용역으로 품질향상
0. 사업비,정산용역, 단지관리용역비등으로 투명성 확보

□ 사업개요

0. 장 소 : 삼척시 하장면 판문리외 2개리
0. 사업량 : 조림외 3개사업 실시설계, 사후관리 컨설팅, 회계정산용역 등,
0. 사업비 : 46백만원(설계용역 42, 회계용역 44)
0. 기 간 : 2023. 1월~ 12월까지

□ 추진계획

0. 대상지조사 : 사업별 사업시기 조절(시와 협의)
0. 실시 설계 : 작업종별 사업시기 조절
0. 사후관리컨설팅 : 산림기술연구원과 방향성 협의
0. 기 간 : 2023. 3월 ~12월까지

□ 문제점 및 대책

0. 해당없음

□ 기대효과

0. 실시설계등 산림법인등으로 추진한여 품질향상
0. 외부 감사,정산등 투명성 제고
0. 사후관리경영컨설팅으로 지속가능한 복합경영 유도

6. 단지운영

0. 전문 경영주체의 산주의견수렴, 기술지도 등을 포괄하는 산림경영전담으로 단지내 산림자원의 효율적 육성과 산주의 소득증대 및 산림경영 참여확대를 도모하고자 함.

□ 사업개요

0. 장 소 : 삼척시 하장면 판문리외 2개리
0. 사업량 : 단지운영 1식(전담인력2명, 보조인력1명)
0. 사업비 : 191백만원
0. 기 간 : 2023. 1월~ 12월까지

□ 추진계획

0. 산주의견수렴, 단지경영에 대한 총괄기획 운영
0. 단지소득증대를 위한 신사업 발굴
0. 설계 및 시공은 산림조합, 감리는 삼척시에서 발주
0. 선도산림경영단지 전담팀 별도 구성배치(경영전문가, 사업담당, 보조인력) ⇨ 전담인력 2명, 보조인력1명 배치

※ 배치기준(2,001~2,500ha의 경우 3.7인 소요)

□ 문제점 및 대책

0. 해당없음

□ 기대효과

0. 전문경영을 통한 효율적 사업추진과 사업품질확보